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Management samenvatting

 
Hoofdstuk 1-2

Opbouw van nieuwe, duurzame waardeketens is cruciaal
Het behalen van de klimaatdoelen in 2030 en 2050 vergt één van de grootste transfor-
maties van industrie en maatschappij in de Nederlandse geschiedenis. Daarbij staan niet 
alleen de klimaatdoelen op het spel, maar ook onze toekomstige welvaart en strategi-
sche onafhankelijkheid. Als grootste industriecluster van Nederland en energiehaven van 
Europa zet Rotterdam-Moerdijk hierbij in op het bouwen van duurzame waardeketens 
waarin we een strategisch voordeel hebben: waterstof, circulaire grondstoffen & brand-
stoffen en duurzaam transport. Hiervoor wordt door de industrie gewerkt aan meer dan 
300 verduurzamingsprojecten in het cluster. Deze Cluster Energie Strategie (CES) geeft 
inzicht in de infrastructuur die nodig is voor deze transformatie.
 

 
Hoofdstuk 3

Goed beeld van de energievraag tot 2035 dankzij Data Safe House
Deze derde editie van de CES is het resultaat van samenwerking tussen de havenbedrijven 
Rotterdam en Moerdijk, netbeheerders TenneT, Stedin, Enexis en Gasunie, de Provincies 
Zuid Holland en Noord Brabant, de gemeentes Rotterdam en Moerdijk en de meer dan 
50 bedrijven die hebben meegewerkt aan de data studie. Hiervoor is via het Data Safe 
House en in persoonlijke gesprekken informatie opgehaald van meer dan 63 productie- 
locaties. Deze vertegenwoordigen samen meer dan 95% van de huidige CO₂ uitstoot en 
energievraag in het cluster Rotterdam-Moerdijk.

Het resultaat is een gedetailleerd beeld van vraag en aanbod voor elektriciteit, waterstof, 
methaan (aardgas en groen gas), CO₂ en warmte tussen 2021 en 2035. Tegelijk geven de 
bestaande projecten beperkt inzicht in ontwikkelingen op de lange termijn (2035-2050). 
Voor deze periode moet gebruik gemaakt worden van scenario’s om een inschatting te 
maken van de vraag.

 
Hoofdstuk 4

Waterstof belangrijke drijfveer van verduurzaming en groeiende 
energievraag
Kijkend naar elektriciteit, aardgas en waterstof verdubbelt de totale energievraag grofweg 
tussen 2021 en 2035, waarbij met name de vraag naar elektriciteit zeer sterk toeneemt. Dit 
komt mede doordat energie die nu wordt aangevoerd in de vorm van kolen en olie, deels 
wordt vervangen door stroom uit wind op zee en waterstof: Circa drie kwart van de groei-
ende energiebehoefte is toe te schrijven aan de productie en het gebruik van waterstof. 
Een deel hiervan wordt geproduceerd uit hernieuwbare stroom en een deel zal uit aardgas 
worden gemaakt, in combinatie met de afvang en opslag van CO₂ (CCS).

 
 
Hoofdstuk 5

Elektriciteitsnetwerk blijft grootste knelpunt
De infrastructuur voor methaan, waterstof, CO₂ en warmte is grotendeels toereikend voor 
de verwachte transportvolumes, mede dankzij omvangrijke projecten die gepland zijn voor 
de komende jaren. Op het elektriciteitsnetwerk in het cluster is op dit moment sprake van 
congestie en ondanks een groot aantal netverzwaringsprojecten worden ook de komende 
jaren op meerdere plekken knelpunten verwacht door de toenemende vraag naar elektriciteit. 
Dit vraagt om verdere versnelling en nieuwe oplossingen.
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Hoofdstuk 8

Klimaatdoelen vragen om versnelling en verbetering investeringsklimaat 
Door congestie op het netwerk en een groeiend aantal andere knelpunten lopen verduur- 
zamingsprojecten vertraging op en komen de klimaatdoelen voor 2030 in gevaar. Naast 
wachtlijsten voor een stroomaansluiting gaat het ook om uitdagingen op het gebied van 
vergunningen, stikstof, ruimte, stijgende kosten, trage marktontwikkeling en een gebrek aan 
personeel. Partijen zijn hierdoor terughoudend om lange-termijn investeringen te doen  
zonder voldoende perspectief op een business case. De transitie vraagt om meer snelheid 
en daadkracht om de klimaatdoelen te halen. Dat kan alleen gezamenlijk met een groene, 
weldoordachte industriepolitiek, bij voorkeur in Europees verband.

 
Hoofdstuk 6

Naast netverzwaring potentie voor verdere optimalisatie
Voor deze CES is naast een infrastuctuuranalyse ook een uitgebreide cluster systeem- 
analyse uitgevoerd waarin verschillende scenario's zijn gemodelleerd. Hieruit blijkt dat 
er naast netverzwaring nog een aantal additionele manieren is om knelpunten op het 
elektriciteitsnet weg te nemen. Met name door bedrijven met een stijgende energievraag te 
stimuleren om op makkelijke en betaalbare wijze over te stappen naar een hoger netvlak 
kunnen veel knelpunten op het elektriciteitsnet weggenomen worden. Ook kan kleinschalige 
lokale elektriciteitsproductie een rol spelen.

Naast deze optimalisaties blijft netverzwaring onverminderd urgent en noodzakelijk. Ook is 
er aandacht nodig voor grootschalige (landelijke) oplossingen voor de opslag van energie 
op de lange termijn, om fluctuaties uit het toenemende aanbod elektriciteit uit wind en zon 
op te vangen.

 
Hoofdstuk 7

MIEK projecten cruciaal voor de energietransitie
Acht projecten die eerder zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur 
Energie en Klimaat (MIEK) blijven cruciaal voor de energietransitie. Daarnaast worden ook 
waterstof-elektrolysers op de Maasvlakte voorgedragen voor het MIEK om knelpunten weg 
te nemen in het transport van elektriciteit van wind op zee.

— Netverzwaring
— Aanlandingen wind op zee
— Nieuw: Elektrolysers op de Maasvlakte
— Waterstofnetwerk Rotterdam
— Waterstof-importterminals

— CO₂ opslag: Porthos en Aramis
— Warmtesysteem Zuid Holland
— Nieuw: De Brabantleiding
— Delta Rhine Corridor
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Het behalen van de klimaatdoelen richting 2030 en 2050 vergt een grote transformatie van 
industrie en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Op de kortere termijn zal een groot 
deel van de CO₂-reductie nog behaald kunnen worden met verbetering van efficiëntie en elek-
trificatie van bestaande industrieën op basis van wind en zon. Ook zal CCS een belangrijke rol 
spelen om emissies in 2030 te kunnen reduceren. Het realiseren van netto-nul emissies in 2050 
vraagt echter niet alleen om reducties, maar ook om het opbouwen van nieuwe, duurzame 
waardeketens.

Met deze transitie zijn niet alleen de klimaatdoelen gemoeid, maar staat ook de toekomstige 
inrichting van de Nederlandse economie en onze strategische onafhankelijkheid op het spel. 
Deze Cluster Energie Strategie Rotterdam-Moerdijk (CES) geeft inzicht in de infrastructuur die 
nodig is voor deze transformatie. Infrastructuur waarmee de industrie nu haar CO₂ uitstoot kan 
reduceren én die het fundament vormt voor de opbouw van een gezonde, duurzame economie 
voor de toekomst.

1.1. Metamorfose: de strategische opgave
Rotterdam-Moerdijk is het grootste industriecluster van Nederland en een belangrijk deel van 
de energie en grondstoffen voor de Nederlandse industrie komt binnen via het cluster, waar 
deze verwerkt worden tot brandstoffen, kunststoffen, bouwmaterialen en andere materialen. 
Daarnaast is Rotterdam-Moerdijk de basis voor meer dan 3.000 bedrijven en de jaarlijkse 
overslag van 455 miljoen ton (Mton) goederen en producten voor ons dagelijks leven. Denk 
aan de import van wasmachines, auto’s, fruit en medicijnen of de export van landbouwpro-
ducten en goederen uit Nederland en Duitsland.

Rotterdam-Moerdijk is daarmee van strategisch belang voor Noordwest Europa, dat voor een 
groot deel van het cluster afhankelijk is voor de import van energie en de import en export 
van goederen. In Nederland werken bijna 200.000 mensen in banen gerelateerd aan activi-
teiten in Rotterdam-Moerdijk, met een totale toegevoegde waarde van meer dan €30 miljard.

De verduurzaming van het cluster is daarmee niet alleen van belang voor het klimaat, maar 
ook een strategisch vraagstuk over de inrichting van onze economie en maatschappij. Welke 
rol wil en kan Nederland vervullen in een nieuwe duurzame wereld? En hoe behouden we 
onze concurrentiepositie in deze transitie? 

Dit alles speelt zich af in een wereldwijde markt waarin naast duurzaamheid ook strategische 
autonomie en veiligheid een steeds grotere rol spelen. Indien activiteiten zich naar het buiten-
land verplaatsen verliezen we niet alleen banen, maar neemt de wereldwijde CO₂-uitstoot 
mogelijk zelfs toe door langere productieketens en minder strenge regelgeving in andere 
delen van de wereld. Daarnaast worden we zo steeds afhankelijker van importen uit andere 
landen.

Het belang van de cluster
energie strategie

 01
EEN CRUCIALE 
TRANSFORMATIE 
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De energietransitie is een kans om een economie op te bouwen op basis van duurzame 
energie met minder CO₂-uitstoot en minder afhankelijkheid van landen buiten Europa. 
Hiervoor moeten we tot een investeringsklimaat komen dat gunstig is voor bedrijven om 
hier te blijven én te verduurzamen.

Om dit vorm te geven zet het cluster Rotterdam-Moerdijk in op activiteiten waarin we 
een goede uitgangspositie hebben en die ook op de lange termijn van strategisch en 
economisch belang zijn voor Nederland.

De basis voor het succes van Rotterdam-Moerdijk was en blijft de combinatie van een 
grote en goed toegankelijke zeehaven met uitstekende logistieke verbindingen naar het 
achterland. Hieruit is een industrieel cluster ontstaan waarin bedrijven nauw met elkaar 
verbonden zijn. Zo hebben we in Nederland veel kennis opgebouwd van complexe indus-
trieën in onder andere olie, gas en basischemie.

Tegenover deze sterke punten staan een aantal factoren die ons investeringsklimaat 
onder druk zetten, waaronder de stijgende kosten van productie en elektriciteit, congestie 
op het elektriciteitsnet, een krappe arbeidsmarkt en vertragingen in vergunningverlening. 
Dit vraagt om actief en voorspelbaar overheidsbeleid om de juiste randvoorwaarden te 
creëren voor nieuwe investeringen. Daarmee halen we niet alleen de klimaatdoelen maar 
leggen we het fundament voor een nieuwe industrie die uitgaat van onze kracht. Een 
industrie op basis van wind en waterstof, circulaire productie en duurzame logistiek.

1.2 Wind en Waterstof 
Waterstof zal een sleutelrol spelen voor de verduurzaming van industriële processen, voor 
vormen van zwaar transport die niet kunnen worden geëlektrificeerd en als bouwsteen 
voor groene chemie. De productie en import van waterstof en waterstofdragers zoals 
ammoniak wordt daarmee van groot strategisch belang, net zoals olie dat nu is.

Nederland heeft een goede uitgangspositie om hierin een belangrijke rol te spelen dankzij 
de ondiepe Noordzee met grote potentie voor wind op zee, bestaande infrastructuur 
voor aardgas en grote chemische clusters.1 Nederland wil in 2030 voor 21 Gigawatt 
(GW) aan wind op zee realiseren, waarvan 9,4 GW aanlandt bij Rotterdam en Moerdijk 
of Geertruidenberg. Een deel hiervan zal meteen na de aanlanding worden omgezet in 
groene waterstof. Daarnaast wordt er waterstof geproduceerd uit aardgas, in combinatie 
met de afvang en opslag van CO₂ (CCS).

De waterstof zal worden gebruikt door industrie in de haven en worden vervoerd richting het 
achterland via het landelijk waterstofnetwerk en de Delta Rhine Corridor. Dankzij decennia 
ervaring en beschikking over een meervoudig uitgevoerd gasnetwerk dat aangepast kan 
worden voor transport van waterstof loopt Nederland wereldwijd voorop in de ontwikkeling 
van deze infrastructuur.

Ook een groot deel van de waterstofimporten voor Noordwest Europa zal via Rotterdam 
verlopen. In de haven wordt door tientallen partijen gewerkt aan infrastructuur en terminals 
met als doel om vanaf 2030 circa 4 miljoen ton waterstof per jaar te kunnen importeren in 
de vorm van bijvoorbeeld ammoniak, methanol, of als een Liquid Organic Hydrogen Carrier 
(LOHC). Hiervoor zijn we niet afhankelijk van enkele leveranciers, maar werken we samen met 
landen over de hele wereld – van Zuid Amerika en Afrika tot Australië.

Met de productie, import en vervoer van waterstof blijft Nederland niet alleen een belang-
rijke spil in het energiesysteem voor Noordwest-Europa, maar leggen we ook de basis voor de 
productie van circulaire brandstoffen en grondstoffen.

1.3 Circulaire productie 
Het cluster is de thuishaven voor enkele van de grootste raffinaderijen en chemische indus-
trie van Europa. Dit zijn complexe installaties die investeringen vertegenwoordigen van vele 
miljarden over tientallen jaren en die niet zomaar opnieuw kunnen worden opgebouwd.  
Met de nodige aanpassingen kunnen dezelfde raffinaderijen duurzame brandstoffen produ-
ceren, door bijvoorbeeld groene waterstof te combineren met koolstof uit biomassa, afval of 
industriële processen.

Deze producten blijven onder andere nodig voor de luchtvaart en de scheepvaart, die nog 
lang afhankelijk blijven van vloeibare brandstoffen.2 Ook kunnen hieruit duurzame materi-
alen worden gemaakt zoals circulaire plastics, ter vervanging van producten uit aardolie. Een 
voorbeeld is Pryme, dat in Rotterdam werkt aan een fabriek waar jaarlijks 60.000 ton plastic 
afval wordt omgezet in pyrolyse-olie. Shell gaat dit gebruiken als grondstof voor krakers in 
Moerdijk en het Ruhrgebied voor het maken van circulaire chemische producten.

Zo verandert de positie van Rotterdam-Moerdijk van een doorvoerhaven voor olie en fossiele 
brandstoffen tot een hub voor waterstof, duurzame brandstoffen en circulaire chemie. We zijn 
dan steeds minder afhankelijk van gas uit Rusland, olie uit het Midden-Oosten of kolen uit 
Australië, maar gebruiken in plaats daarvan biomassa, plantaardige oliën, afvalstromen en 
waterstof uit de hele wereld als basis voor duurzame productie.

 1 —  The Netherlands as a Future Hydrogen Hub for North West Europe, Research Institute for Sustainability (2023).
2 — Groene keuzes voor de Nederlandse basisindustrie, Sustainable Industry Lab (2023).
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1.4 Duurzame logistiek
Noordwest Europa is afhankelijk van Rotterdam-Moerdijk voor circa 30% van alle 
goederenimport en -export. Dankzij de uitstekende ligging van de havens aan rivieren 
in de delta en de goede spoorverbindingen zal het cluster ook in de toekomst een 
belangrijk logistiek hub blijven voor Noordwest Europa.

Deze logistiek speelt ook een onmisbare rol in de circulaire economie voor het 
transport van bijvoorbeeld bio-gebaseerde grondstoffen of vervoer van producten 
die weer gerecycled worden. Een circulaire economie vraagt vaak meer bewerkings-
stappen dan in de huidige lineaire ketens, waarmee slim en klimaatneutraal vervoer 
van, naar en binnen de havens nog belangrijker wordt.

Goederen worden in de toekomst klimaatneutraal vervoerd naar het achterland per 
spoor en met binnenvaartschepen en vrachtwagens op waterstof en elektriciteit. 
Hiervoor lopen al verschillende initiatieven, zoals bijvoorbeeld het Zero Emission 
Services (ZES) project voor elektrische binnenvaart dat sinds 2021 operationeel is.

Voor de zeevaart worden duurzame brandstoffen op basis van biomassa of waterstof 
cruciaal. Rotterdam is al de grootste bunkerhaven voor bio-brandstoffen ter wereld 
en koploper in de ontwikkeling van methanol en ammoniak als brandstoffen voor 
de scheepvaart. Om deze positie verder uit te bouwen zijn Green Corridor projecten 
gestart met andere havens, rederijen en brandstofleveranciers, die samen werken 
aan de inzet van duurzame brandstoffen op hun route van en naar Rotterdam en 
Moerdijk.

GEBOUWDE 
OMGEVING

RESTWARMTE

PRODUCTEN

WEGTRANSPORT, 
LUCHTVAART, 
SCHEEPVAART

BRAND-
STOFFEN EN 

GRONDSTOFFEN
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WATERSTOF
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WATERSTOF-
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Het energiesysteem Rotterdam-Moerdijk in 2030 (versimpelde weergave)
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1.5 Infrastructuur voor de Cluster Energie Strategie
Om de transitie vorm te geven wordt gewerkt aan een strategie langs 4 pijlers. Drie 
van deze pijlers zijn de hierboven beschreven strategische richtingen energie & water-
stof, circulaire productie en duurzaam transport. Hierlangs worden meer dan 300 
kleine en grote projecten ontwikkeld die de basis leggen voor een duurzaam cluster. 
Deze projecten komen in hoofdstuk 2 aan bod.

Dit alles steunt op de eerste pijler: de pijpleidingen, kabels, aanlandingen,  
onderstations en andere infrastructuur die de industrie nodig heeft om te kunnen 
verduurzamen.

Daartoe behoort naast infrastructuur voor elektriciteit, waterstof en methaan ook 
infrastructuur voor warmte en CO₂. CCS is onontbeerlijk om de klimaatdoelen van 2030 
te halen en op de lange termijn zal afgevangen CO₂, samen met andere vormen van 
koolstof, ook steeds meer worden (her)gebruikt als grondstof, met behulp van CCU.3 
Ook zal er meer warmte van de industrie ingezet worden voor bijvoorbeeld de verwar-
ming van de gebouwde omgeving of in kassen.

Om de benodigde infrastructuur in kaart te brengen is voor deze CES is een uitge-
breide datastudie gedaan naar de verschillende energiedragers die de industrie nodig 
heeft. Op basis hiervan is een Infrastructuuranalyse gemaakt van alle infrastructuur die 
hiervoor ontwikkeld moet worden. Ook is een cluster systeemanalyse uitgevoerd om te 
kijken hoe het systeem verder geoptimaliseerd kan worden om knelpunten in infrastruc-
tuur weg te nemen. Tot slot wordt in deze CES ook aandacht besteed aan de andere 
maatregelen die naast goede infrastructuur nodig zijn om de verduurzaming  
te versnellen.

Verduurzaming langs 4 pijlers:
1. Infrastructuur
2. Hernieuwbare energie & waterstof
3. Circulaire productie
4. Duurzaam transport

3 — Trajectverkenning klimaatneutraal 2050, PBL (2024)..
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In totaal zijn voor deze CES meer dan 300 verduurzamingsprojecten geïdentificeerd in het 
cluster die invloed hebben op de toekomstige energievraag. Dit varieert van grote nieuwe 
fabrieken tot en met kleinere investeringen en incrementele verbeteringen binnen bestaande 
plants.

De projecten hieronder zijn een selectie hieruit, op basis van de belangrijkste projecten 
die publiekelijk zijn aangekondigd. Kleinere of vertrouwelijke projecten binnen bestaande 
fabrieken zijn niet apart in deze lijst opgenomen, maar wel onderdeel van de data-analyse. 
Hierbij gaat het onder andere om elektrificatie van bestaande processen en veranderingen in 
het productievolume of de productportfolio.

Projecten gemarkeerd met MIEK-project zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma 
Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) of worden hiervoor voorgedragen. Deze projecten 
worden nader toegelicht in hoofdstuk 7.

Waterstof

Projecten Status

Waterstofproductie

Voorgedragen voor het MIEK: Elektrolysers Maasvlakte 

—  Holland Hydrogen I van Shell met een capaciteit van 200 megawatt op het 
conversiepark. 

FID genomen. 
Operationeel in 
2025

—  H2-Fifty van BP en HyCC met een capaciteit van 250 megawatt op het 
conversiepark.

In voorbereiding

—  CurtHyl van Air Liquide met een capaciteit van 200 megawatt op het 
conversiepark

Ingebruikname 
gepland voor 2027.

—  Plannen voor een 4e waterstoffabriek op het eerste conversiepark van 200 
megawatt (Initiatiefnemer nog niet publiek aangekondigd).

In voorbereiding

—  H2Maasvlakte van Uniper, met een uiteindelijke capaciteit van 500 mega-
watt, naast de huidige kolencentrale op de Maasvlakte.

Ingebruikname 
gepland voor 2030.

—  Eneco plant een 800 megawatt elektrolyser voor de productie groene 
waterstof, naast de Enecogen centrale in Europoort.

Ingebruikname 
voor eerste 50 MW 
gepland voor 2029.

—  Zeevonk II van Vattenfall en CIP op de Maasvlakte met een capaciteit van 
maximaal 1 GW. Geïntegreerd met stroom vanuit het windpark IJmuiden 
Ver Beta. 

In planning

  

 02
VERDUURZAMINGS- 
PROJECTEN 
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Projecten Status

H-Vision: productie en het transport van koolstofarme waterstof uit restgassen die 
met name in de industrie als brandstof kan worden ingezet. 

In voorbereiding

MultiPLHY: 's werelds eerste elektrolysers op hoge temperatuur van meerdere 
megawatt (~2,4 MW). Gepland in de raffinaderij voor hernieuwbare producten 
van Neste. 

In aanbouw

AmpHytrite: project van Sif, Pondera, KCI en GE Renewable Energy om tot 750 ton 
groene waterstof per jaar op zee te produceren met behulp van offshore wind. 
Het project bestaat uit drie fasen. 

Haalbaarheids-
studie

Onyx Power: productie van 300 kiloton koolstofarme, ‘blauwe’ waterstof per jaar In voorbereiding

Smart Hydrogen hub: Battolyser Systems, Havenbedrijf Rotterdam, Platform Zero 
en Sunrock werken aan een smart hydrogen hub voor de productie van groene 
waterstof op basis van een 1MW(h) Battolyser®250.

Gepland voor 2024

MIEK-project: Waterstof Importterminals

—  ACE Terminal: project van Gasunie en Vopak voor de import van  
waterstof via de drager ammoniak. Er zijn ook plannen voor een  
mogelijke kraker op de terminal. 

In voorbereiding

—  Air Products en Gunvor Petroleum Rotterdam hebben plannen voor een 
ammoniak importterminal in Rotterdam. Er zijn ook plannen voor een 
mogelijke kraker op de terminal. 

In voorbereiding, 
met doel eerste 
import in 2026

—  Amplifhy: plannen voor een ammoniak opslag terminal en kraker van VTTI 
en Essent, om daarmee groene waterstof te importeren. Er zijn ook plannen 
voor een mogelijke kraker op de terminal. 

In voorbereiding, 
met doel eerste 
import in 2026

—  OCI uitbreidingsproject voor import van de waterstofdrager ammoniak FID genomen

—  OCI uitbreiding ammoniakterminal met extra tank. Vergunning 
verleend.

—  GES: GES nam in 2021 een groot deel van de Stargate Terminal van Gunvor 
over. Op het terrein van ruim twintig hectare wil het bedrijf tankopslag en 
overslagfaciliteiten voor transitiegrondstoffen zoals biobrandstoffen, water-
stof(dragers) en ammoniak realiseren.

In voorbereiding

—  Horisont Energi en Koole hebben een MoU ondertekend om samen te 
werken aan de ontwikkeling van een CO₂ en ammoniak terminal en opslag-
faciliteit in de haven van Rotterdam. 

In voorbereiding

—  Advario nam in 2023 de erfpacht over van het Aluchemie terrein om  
hier de energieopslag terminal van de toekomst te bouwen.  
Het terrein zal eind 2025 aan Advario worden overgedragen.

In voorbereiding

Projecten Status

—  SPERAHydrogen: Havenbedrijf Rotterdam, Koole Terminals, Chiyoda 
Corporation en Mitsubishi Corporation onderzoeken de haalbaarheid van 
waterstofimport naar een van Koole's terminals met gebruikmaking van 
Chiyoda's waterstofopslag- en transporttechnologie SPERAHydrogen™.

Haalbaarheids-
studie

—  Project Green Crane: samenwerking Vopak en het Duitse waterstofbedrijf 
Hydrogenious voor opslag, transport en levering van waterstof via water-
stofdrager benzyltolueen. Aanvankelijke capaciteit van 12 ton per dag. IPCEI 
status verkregen. 

In voorbereiding

—  LOHC Logistix: Joint Venture tussen Vopak en het Duitse waterstofbedrijf 
Hydrogenious om een hydogen release plant in de haven te ontwikkelen 
voor de omzetting van LOHC naar 1,5 ton waterstof per dag.

In voorbereiding

Mobiliteit op basis waterstof

Air Liquide en Air Products opereren beiden waterstof tankstations in de haven Operationeel sinds 
2024

Green Energy Refueling Station (GERS) wordt een kleinschalig waterstofbunker-
station voor de havengebonden scheepvaart. O.a. de watertaxi kan hier straks 
tanken.

In voorbereiding

HyTrucks: een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam, het Havenbedrijf 
Antwerpen, Duisport, Air Liquide en DATS 24 om met een brede coalitie van  
bedrijven in 2030 minimaal 1,000 vrachtwagens op waterstof te laten rijden 
tussen Antwerpen, Duisburg en Rotterdam.

2030

Condor H₂ (onderdeel van RH2INE): binnenvaart op waterstof op basis van 
schaalbare, modulaire oplossingen.

Op schaal opera-
tioneel vanaf 2033

Pijpleidingen

MIEK-project: Waterstof netwerk Rotterdam 
Een open-access waterstofleiding die lokale productie, importterminals en door-
voer richting achterland integreert. De leiding wordt gerealiseerd door Hynetwork 
(dochter van Gasunie) en is onderdeel van het landelijk waterstofnetwerk.

FID genomen.
Operationeel in 
2025

MIEK-project: Delta Rhine Corridor 
Geplande buisleidingen voor transport van waterstof, CO₂, gelijkstroom en moge-
lijk ammoniak tussen het havengebied, Zuidoost Nederland en het Ruhrgebied

Ingebruikname 
vanaf 2032
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Projecten Status

Elektrificatie binnen bestaande fabrieken: in totaal zijn er in de data-uitvraag 60 
geïdentificeerd voor het elektrificeren van industriële processen. Deze zijn samen 
goed voor 14% van de verwachte CO₂ reductie in 2030. 

MIEK-project: Verzwaring van het elektriciteitsnet
Zie hoofdstuk 4 en 6 voor details.

In uitvoering

MIEK-project: aanlandingen wind op zee
In het cluster zijn volgende aanlandingen gepland voor wind op zee:
•  Hollandse Kust Zuid: 1,4 GW (in operatie sinds 2022)
•  IJmuiden Ver Beta: 2 GW
•  IJmuiden Ver Gamma: 2 GW
•  Nederwiek II: 2 GW.
•  Nederwiek III: 2 GW (bij Moerdijk of Geertruidenberg)

IJmuiden Ver  
Beta: 2029 
IJmuiden Ver 
Gamma: 2030 
Nederwiek II: 2030
Nederwiek III: 2032

Walstroom: in Rotterdam en Moerdijk wordt gewerkt aan walstroom om 
uitstoot aan de kade terug te dringen. Dit is reeds gerealiseerd voor Heerema 
in Calandkanaal, voor Boskalis in de Waalhaven en voor DFDS. Ook de Cruise 
terminal zal walstroom krijgen. Doel is dat in 2030 het grootste deel van de 
containerschepen, ferries en Roll-on-roll-off ‘aan de stekker’ gaat als ze aan de 
kade liggen.

Eerste operationeel 
in 2022

Laadplein voor trucks van Truckparkings Rotterdam Exploitatie (TRE) en 
Havenbedrijf Rotterdam

Operationeel sinds 
2023

Zero Emission Services (ZES): In Rotterdam en Moerdijk wordt gewerkt aan een 
infrastructuur voor schone binnenvaart op basis van verwisselbare batterijen.

Operationeel sinds 
2021

Batterijen: RWE wil middels het plaatsen van batterijen, op haar locaties in 
Moerdijk en Geertruidenberg, bijdragen aan het opslaan van duurzame elektrici-
teit en het balanceren van het hoogspanningsnet

Gefaseerde uitvoer 

Ardagh Moerdijk heeft de ambitie om haar gasgestookte glasovens te vervangen 
door volledig elektrisch of hybride aangedreven glasovens.

Gepland voor 
2029/2030

Projecten Status

MIEK-project: Warmtesysteem Zuid-Holland
Het Warmtesysteem Zuid-Holland is een integrale aanpak voor 
de ontwikkeling van een warmtenetwerk in de regio. Het zorgt er 
onder andere voor dat industriële restwarmte uit de haven in de 
wijde omtrek gebruikt kan worden.

Onderdeel is o.a. een regionale hoofdtransportleiding 
(WarmtelinQ) voor warmte uit de Rotterdamse haven naar 
gebouwde omgeving en glastuinbouw in de regio.

WarmtelinQ Fase I gereed in 2025,  
fase II in 2026 en fase III in 2027.

In latere fase zijn ook projecten 
gepland voor Bleiswijk-
Zuidplaspolder, Drechtsteden, 
Oostland. Ook is een intentie- 
verklaring getekend door  
15 partijen voor een verbinding  
tussen Maasvlakte-Westland.

Voorgedragen voor het MIEK: Brabantleiding
Transportleiding voor warmte uit de Moerdijkse haven naar 
huishoudens en kantoren in de regio Midden- en West-Brabant. 
In aanvulling op bestaande warmtenet. Samenwerking tussen 
Ennatuurlijk en industrie in Moerdijk en Geertruidenberg

Gepland voor 2030

Stoomnetwerk Botlek. Dit project verbindt industrieën die warmte 
in de vorm van stoom produceren met omliggende bedrijven die 
stoom nodig hebben. Hierbij zijn onder andere betrokken:  
Cabot, AVR, Huntsman, LyondellBasell, Air Liquide, NetVerder  
(dochter van Stedin).

Daarnaast loopt op dit moment een studie naar een eventuele 
tweede leiding om meer warmte te kunnen uitwisselen in het 
cluster. 

Eerste deel in 2013 in gebruik 
genomen en op dit moment in 
uitbreiding.

Elektrificatie Warmte



 
CLUSTER ENERGIE STRATEGIE 2024  ROTTERDAM-MOERDIJK  13

Projecten Status

MIEK-project: Porthos
Transport en opslag van 2,5 Mton CO₂ per jaar in lege gasvelden onder de 
Noordzee

In aanbouw. Gereed 
in 2026.

MIEK-project: Aramis 
Transport en opslag van 5 tot 22 Mton CO₂ per jaar in lege gasvelden onder de 
Noordzee

Gepland voor 2028

CO₂next: Gasunie en Vopak onderzoeken de ontwikkeling van een terminal op de 
Maasvlakte zodat CO₂ per schip naar Rotterdam gebracht kan worden en vanaf 
daar verder vervoerd kan worden naar opslagvelden. 

Gepland voor 2028

Grootschalige CO₂-afvang en uitkoppeling van warmte bij de afvalenergie- en de 
biomassacentrales van de AVR in Rotterdam met toepassing in de glastuinbouw.

In voorbereiding

Grootschalige CO₂-afvang en uitkoppeling van warmte bij de AEC van  
Attero/AZN in Moerdijk

In voorbereiding

Levering van afgevangen CO₂ middels (BE)CCUS aan de Delta Rhine Corridor 
vanuit Geertruidenberg en de Moerdijkse haven

Gepland voor 2032

Delta-Schelde CO₂nnection
Leiding voor transport van CO₂ met connectie vanuit Antwerpen, Zeeland richting 
Moerdijk-Rotterdam. 

In planning

Circulaire en hernieuwbare brandstoffen en grondstoffen

Projecten Status

Alco Energy Rotterdam is de grootste bio-raffinaderij in Europa voor de productie 
van ethanol, veevoeder en groene CO₂. Op de site wordt ook elektriciteit 
geproduceerd.

Sinds 2010 
operationeel

Neste bouwt op de Maasvlakte een nieuwe bioraffinaderij vlakbij de bestaande 
fabriek. Hierdoor verdubbelt de productie van biobrandstoffen door Neste in 
Rotterdam. De raffinaderij gaat vooral duurzame kerosine (sustainable aviation 
fuel) voor de luchtvaart maken.

In aanbouw. 2026 
operationeel. 

Het Rotterdamse bedrijf REKO heeft een nieuwe thermische reinigingsinstallatie 
gebouwd die jaarlijks 1,2 Mton reststoffen kan verwerken. In de installatie wordt 
asfalt in een ronddraaiende trommeloven bij temperaturen van 1.000 graden 
thermisch gereinigd. Dat levert schoon zand, grind en vulstof op dat hergebruikt 
kan worden. Daarnaast wekt de installatie voor maar liefst 50.000 huishoudens 
elektriciteit op en wordt sinds maart 2024 stoom geleverd aan buurbedrijf Koole.

Installatie is februari 
2022 in gebruik 
genomen.

TES bouwt een fabriek in de haven van Rotterdam voor recycling van batterijen 
van elektrische voertuigen. De fabriek moet uiteindelijk 25.000 ton baterijen per 
jaar kunnen recyclen.

In aanbouw. 

Projecten Status

Pryme bouwt in Rotterdam een fabriek waar jaarlijks 60.000 ton plastic afval 
wordt omgezet in pyrolyse-olie. Shell gaat dit gebruiken als grondstof voor haar 
krakers in Moerdijk en het Ruhrgebied (Chemicals Park Rheinland) voor het maken 
van circulaire chemische producten.

In aanbouw. 
Operationeel  
in 2024.

Shell bouwt een biobrandstoffenfabriek met een capaciteit van 820.000 ton per 
jaar op het Shell Energie- en Chemiepark Rotterdam (Shell Pernis).

Bouw tijdelijk 
gepauzeerd. 
Operationeel  
in 2030

Het Finse bedrijf UPM heeft Rotterdam in beeld als beoogde locatie voor de bouw 
van een bioraffinaderij voor hoogwaardige hernieuwbare brandstoffen.

In onderzoek

Xycle gaat een fabriek bouwen die jaarlijks 20.000 ton aan niet-mechanisch 
recyclebaar plastic omzet in hoogwaardige duurzame grondstof. Xycle is een joint 
venture van NoWit, Patpert Teknow Systems en Vopak.

In voorbereiding

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) zet met partners een stap in de productie 
van synthetische kerosine gemaakt van CO₂ uit lucht, water en hernieuwbare 
elektriciteit. Het betreft een proefopstelling op 5.000 m2 en 10.000 m2 voor de 
productie van 4.000 ton per jaar.

Daarnaast wordt met het programma DutcH2 Aviation Hub gewerkt aan de 
vliegen op waterstof (onderzoeksfase). 

Studie naar aanleg 
demonstratieproject 
in 2026.

WMC onderzoekt mogelijkheden voor een lithiumhydroxidefabriek in Rotterdam. 
Lithiumhydroxide is de voornaamste kritieke grondstof voor de productie van lith-
ium-ion batterijen in elektrische auto’s en daarmee belangrijk om de wereldwijde 
net zero ambities te behalen. 

In onderzoek

Shell Chemicals Park Moerdijk is bezig met de bouw van een PCE (Plastic Circulair 
Economy) fabriek. De nieuwe fabriek gaat ervoor zorgen dat van plastic afval 
weer nieuwe chemicaliën gemaakt worden.

In aanbouw.  
2024 gereed.

CO₂
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3.1 Gedetailleerde uitvraag naar  
energiebehoefte industrie
De afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de verwachte energie-
vraag in het cluster voor de planning van infrastructuur, waaronder het Masterplan Haven 
Vol Nieuwe Energie (2019), de Energiemixstudie (2022), de Klimaat en Energie Verkenning 
(2023) en de vorige CES uit 2022. Deze gaven een beeld van de verwachte vraag voor het 
hele cluster maar de data was nog niet fijnmazig genoeg voor de gedetailleerde netwerk-
berekeningen die nodig zijn om te kunnen anticiperen op de energievraag.

Om meer inzicht in de vraag te krijgen is daarom het Data Safe House ingericht voor veilige 
uitwisseling van vertrouwelijke verduurzamingsplannen tussen grote industriële partijen en 
netbeheerders. Via dit Data Safe House en individuele gesprekken hebben bedrijven door-
gegeven hoeveel elektriciteit, waterstof, methaan, warmte en CO₂-infrastructuur zij nodig 
hebben voor hun huidige verduurzamingsplannen.

In totaal is hiermee data opgehaald over verduurzamingsplannen en de toekomstige ener-
gievraag en geplande CO₂-afvang van 51 industriële partijen met in totaal meer dan 300 
verduurzamingsprojecten verdeeld over 63 productielocaties in het cluster. Deze bedrijven 
vertegenwoordigen meer dan 95% van de huidige CO₂-uitstoot en energievraag in het 
cluster.

Al deze informatie is aangevuld met verwachte projecten van nieuwe industrie waarvoor 
infrastructuur nodig is, zoals waterstoffabrieken, ammoniak krakers, nieuwe bio-raffinade-
rijen, recycling/circulaire bedrijven en e-trucks.

Naast de energievraag zijn voor deze CES ook de plannen van de energieproducenten in 
het cluster opgehaald en is gekeken naar het verwachte aanbod van wind op zee.  
Hiervoor is zowel een uitvraag gedaan bij energieproducenten als gekeken naar de inzet 
van energiecentrales zoals bepaald in het investeringsplan van de netbeheerders (IP2024).

3.2. Meer inzicht op de korte termijn 
De bottom-up aanpak, waarbij de energievraag van concrete projecten wordt opgeteld, 
heeft als voordeel dat de data zeer gedetailleerd is. Daardoor kan per productielocatie 
worden gekeken hoeveel energie de komende jaren gevraagd is en welke infrastructuur 
hierbij komt kijken. Daarmee is een grote kwaliteitsslag gemaakt ten opzichte van eerdere 
edities van de CES.

Tegelijkertijd geeft de opgehaalde data geen volledig beeld van ontwikkelingen op de 
lange termijn. Het gaat niet om een prognose maar om een optelsom van bestaande 

 03
METHODOLOGIE

Energievraag van 300 projecten in beeld 
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bedrijfsplannen. Daarbij hebben bedrijven met name data aangeleverd van plannen die om 
nieuwe infrastructuur vragen. Ook zijn inschattingen gemaakt van verwachte nieuwe indus-
trieën die nu nog niet opereren in het cluster.

Dit betekent dat voorzichtigheid geboden is bij het gebruik van de data voor andere toepas-
singen dan waarvoor deze CES opgezet is, namelijk het bepalen van de benodigde energie- 
infrastructuur voor de verduurzaming van de industrie.

Om meer inzicht te krijgen van plannen op de langere termijn zijn met de 22 grootste 
productielocaties aanvullende gesprekken gevoerd aan de hand van vier de verhaallijnen 
uit de Integrale Infrastructuurverkenning van de netbeheerders voor 2030-2050 (II3050).4 
Deze scenario’s onderscheiden zich in de mate van nationale of internationale samen-
werking in de toekomst en het type energiedrager waarop wordt ingezet. Hieruit volgen 
de volgende verhaallijnen: Decentrale Initiatieven (DEC), Nationaal Leiderschap (NAT), 
Europese Integratie (EUR) en Internationale Handel (INT). Deze worden in Appendix II verder 
toegelicht.

Hierbij is door de netbeheerders per industrieel cluster gekeken naar de energiebehoefte en 
de infrastructuur. Dit kan anders uitvallen voor het nationale energiesysteem als geheel.

Voor waterstof is naast de plannen van de industrie in het cluster ook gekeken naar de 
verwachte vraag buiten het cluster om de doorvoer (import/export) te bepalen. Denk 
daarbij aan inzet in de scheepvaart, de vraag vanuit andere industrie in Nederland en 
doorvoer naar het Ruhrgebied. Hiervoor is gebruik gemaakt van de waterstofvisie van het 
Havenbedrijf Rotterdam.

3.3. Infrastructuuranalyse en  
cluster systeemanalyse
De vraag naar energie en CO₂-afvang is door netbeheerders vergeleken met hun 
bestaande investeringsplannen om te toetsen of nieuwe infrastructuur of uitbreidingen 
nodig zijn. Dit wordt in de infrastructuuranalyse (hoofdstuk 5) verder uiteengezet.

Daarnaast is voor deze CES een cluster systeemanalyse gedaan om inzicht te geven in de 
samenhang van de verschillende projecten op het hele ecosysteem. Hiervoor is een model 
opgezet dat de verkregen industriedata combineert met informatie over de capaciteit 
van bestaande en geplande infrastructuur om zo onderlinge afhankelijkheden tussen 
energiestromen en projecten in kaart te brengen. Dit maakt het mogelijk om verschillende 
scenario’s te draaien waarbij wordt geoptimaliseerd op gebruik van infrastructuur, CO₂, 
kosten en andere factoren. Daarmee is getoetst of en hoe knelpunten in infrastructuur 
kunnen worden weggenomen en wat het effect van verschillende maatregelen is op de CO₂ 
uitstoot in het cluster (hoofdstuk 6).

Op basis van de Infrastructuuranalyse en de cluster systeemanalyse is bepaald welke 
infrastructuurprojecten worden voorgedragen voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur 
Energie en Klimaat (MIEK). 

4 — https://www.netbeheernederland.nl/publicatie/ii3050-eindrapport

Hfst 4 Hfst 5

Hfst 6 Hfst 7

Hfst 5

VERHAALLIJNEN 
NETBEHEERDERS:

Mogelijke vraagontwikkeling 
2035-2050 op basis van vier 

verhaallijnen

Op basis additionele gesprekken met 22 
bedrijven, aangevuld met data uit 

bestaande aanvragen, verwachtingen 
nieuwe industrie en het IP2024.

DATA-UITVRAAG:
Energievraag en -aanbod 

op basis van huidige 
plannen van industrie en 

energieproducenten

Op basis van 63 
productielocaties aangevuld 
met verwachtingen nieuwe 

industrie.

MIEK-PROJECTEN 
EN AANBEVELINGEN:

Welke infrastructuur en oplossingen 
verdienen prioriteit voor de 

enerietransitie?

INFRASTRUCTUUR 
ANALYSE:

Is er extra infrastructuur nodig?

Vergelijking bestaande 
investeringsplannen Netbeheerders 

met verwachtte energievraag

CLUSTER SYSTEEM 
ANALYSE:

 Integraal overzicht van de 
energie-infrastructuur in het 

cluster en mogelijke optimalisaties 
om knelpunten weg te nemen.

Collectieve techniekkeuzes en regie 
door de overheid

Marktgedreven individuele 
oplossingen, overheid stelt kaders

Het energiesysteem van de toekomst: de II3050-scenario's (PDF | 153 
pagina's | 7,7 MB)

International georienteerd, 
ruimte voor import

Nationaal georienteerd, zoveel
mogelijk zelfvoorzienend

DECENTRALE 
INITIATIEVEN

NATIONAAL
LEIDERSCHAP

INTERNATIONALE
HANDEL

EUROPESE
INTEGRATIE
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4.1 Energievraag geplande  
verduurzamingsprojecten industrie
Uit de uitvraag blijkt dat vraag naar elektriciteit en waterstof sterk toenemen in het hele 
cluster, terwijl de vraag naar methaan (aardgas, groen gas) op basis van de huidige 
plannen licht stijgt tot 2030 en daarna langzaam daalt.5 

Kijkend naar methaan, elektriciteit en waterstof stijgt de totale energievraag van 
deze stromen in het cluster van 60 TWh in 2021 naar 114 TWh in 2035. Dit komt mede 
doordat energie die nu nog wordt aangevoerd per schip in de vorm van olie, deels wordt 
vervangen door stroom uit wind op zee en waterstof: circa driekwart van de stijging 
van de energievraag kan worden toegeschreven aan de productie of het gebruik van 
waterstof.

2021 2030 2035

TWh TWh TWh

Methaanvraag 
(aardgas, groen gas)

46,7 58 53,9

Elektriciteitsvraag 6,1 27,9 40,3

Waterstofvraag 13,8 25,1 26,2

Mton Mton Mton

CO₂-afvang 0,6 12,4 14,1

Energievraag in het cluster 2021-2035. Zie Appendix I voor de energievraag per deelgebied. 

 04
RESULTATEN 
VRAAGARTICULATIE

Energievraag van de industrie tot 2035

5 — In het cluster worden ook kolen en biomassa gebruikt voor de opwek van elektriciteit en aardolie voor  
raffinage. Deze energiestromen zijn voor deze CES niet apart in kaart gebracht omdat deze geen gebruik maken 
van energie-infrastructuur in het cluster.
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Energiestromen in het cluster Rotterdam-Moerdijk 
De data die is verkregen voor de CES laat goed zien hoe het cluster verandert tussen 2021 
en 2035, van een fossiel systeem naar een complex ecosysteem op basis van steeds meer 
hernieuwbare elektriciteit en waterstof. Er worden in 2035 geen kolen meer gebruikt en 
ook de rol van gas voor energieproductie neemt af. In plaats daarvan komt veel elektrici-
teit uit wind op zee en ook biomassa.

2021 2035

Ook worden grote volumes waterstof geproduceerd, deels uit wind op zee met behulp van 
elektrolyse maar ook op basis van bestaande industriële installaties uit aardgas of rest-
gassen. Dit wordt gecombineerd met de afvang en opslag van CO₂ om de uitstoot verder 
te verlagen.

Een deel van de waterstof wordt ingezet in het cluster en een deel wordt doorgevoerd 
naar het achterland. Zo wordt Rotterdam straks een belangrijke waterstof hub voor 
Noordwest Europa, net zoals het dat nu is voor olie.

Figuren op basis van de energievraag van de industrie zoals opgegeven voor de CES 2024. 
Voor deze studie is alleen data opgehaald over energiestromen die om nieuwe infrastructuur 
vraagt. Stromen voor kolen, olie en biomassa zijn daarom niet gekwantificeerd in de figuur. 
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4.2 Elektriciteitsvraag en productie:  
van exporteur naar importeur
De vraag naar elektriciteit blijft zeer snel stijgen in het cluster. In 2030 is meer dan drie 
keer zoveel elektriciteit nodig als in 2021. In 2035 is dit zelfs zes keer zoveel. Bijna de 
helft van deze toename komt door de vraag vanuit elektrolysers, voor de productie van 
groene waterstof. Dit is terug te zien in een grote stijging van de elektriciteitsvraag op de 
Maasvlakte (zie appendix I).

Circa een kwart van de toegenomen vraag is voor directe elektrificatie van bestaande 
fabrieken en dan met name de inzet van e-boilers. Ook het kraken van ammoniak, 
de productie van blauwe waterstof, CCS projecten, walstroom en elektrisch transport 
vragen meer elektriciteit.

Op dit moment wordt in Rotterdam-Moerdijk veel meer stroom geproduceerd dan er 
wordt gebruikt en het cluster is netto exporteur van elektriciteit. Wel is er sprake van 
congestie door een tekort aan transportcapaciteit op het stroomnetwerk (zie ook 5.1).

Door de sterke groei in de vraag en omschakeling van fossiele energie naar duurzame 
elektriciteit kunnen bestaande centrales vanaf circa 2028 niet meer voorzien in de vraag 
maar komt een belangrijk deel van de elektriciteit van wind op zee. Hiervoor zijn op dit 
moment 7.4 GW aan nieuwe aanlandingen voor wind op zee gepland in Rotterdam 
die rond 2030 online komen. Ook wordt er gekeken naar een aanlanding van 2 GW bij 
Moerdijk of Geertruidenberg.6 Rond deze periode is alle elektriciteit nodig in het cluster 
zelf, waardoor er nauwelijks meer elektriciteit geëxporteerd kan worden.

Na 2035 zijn de geplande aanlandingen voor wind op zee ook niet meer toereikend  
en zijn nieuwe aanlandingen nodig om meer elektriciteit in Rotterdam aan wal te 
brengen.

4.3 Waterstof

4.3.1 Waterstofvraag in het cluster 
De waterstofvraag in het cluster stijgt sterk richting 2030, met name door de inzet van 
waterstof voor raffinaderijen in het cluster. Ook groeit de vraag naar waterstof voor de 
productie van biobrandstoffen. Voor de periode na 2035 zijn nog weinig plannen van de 
industrie bekend of uitgewerkt.

6 — Er is nog niet bepaald of Nederwiek III in Moerdijk aanlandt of in Geertruidenberg en deze aanlanding is 
daarom nog niet meegenomen in de data-studie voor het cluster. 
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4.3.2 Aanbod, import en doorvoer
De waterstofproductie in het cluster neemt toe van circa 388 kton in 2021 tot 1.388 kton 
(1,4 Mton) in 2035. Van deze waterstof wordt 42% in 2035 geproduceerd uit groene
stroom met behulp van elektrolyse (groene waterstof). De andere 58% komt uit restgassen 
of aardgas in combinatie met CCS (blauwe waterstof).

2021 2025 2030 2035

Kton  Kton Kton Kton

Grijs 388 100% 375 91 0 0% 0 0%

Groen 0* 0% 36 9% 307 25% 582 42%

Blauw 0 0% 0 0% 926 75% 806 58%

Totaal 388 411 1.233 1.388

Rotterdam en Moerdijk hebben een belangrijke doorvoerfunctie voor Noordwest Europa 
en met name het Ruhrgebied. Deze levering van fossiele energie zal deels vervangen 
worden door waterstof die via Rotterdam binnenkomt. Dit stelt de industrie in andere 
delen van Nederland en Duitsland in staat om te verduurzamen en waarborgt de strate-
gische hub-functie van Rotterdam voor energie. Ook ondersteunt Rotterdam hiermee de 
Europese ambitie in het kader van ‘RepowerEU’ uit 2022 en de stijgende afnameverplich-
ting van waterstof uit hernieuwbare bronnen in de industrie die is vastgelegd in de RED III.

Voor het inschatten van de waterstofvraag in Nederland en het achterland is een analyse 
gemaakt door het Havenbedrijf Rotterdam, op basis van vier mogelijke economische 
scenario’s.7 Hieruit blijkt dat in 2030 naar verwachting 0,6 tot 1,8 Mton waterstof nodig 
is voor doorvoer van Rotterdam naar de rest van Nederland en het achterland en voor 
scheepvaart. Deze vraag buiten het cluster groeit door naar 1,5 tot 4,1 Mton in 2035.

7 — Toekomstscenario’s 2050 van Havenbedrijf Rotterdam, 2022

2020 203520302025
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  scenario: lage vraag
  buiten cluster

Vraag binen en buiten cluster

Import

Productie cluster

Waterstofvraag & aanbod in Mton

4.4 Methaan (aardgas en groen gas)
Voor methaan wordt tussen 2021 en 2030 een lichte stijging verwacht door de productie 
van blauwe waterstof uit aardgas in combinatie met CCS. Daarna zet een daling in, 
maar ook in 2035 ligt de totale gasconsumptie nog iets boven het niveau van 2021.

In Pernis, Moerdijk en Europoort loopt het gebruik van aardgas terug. Deze reductie 
wordt grotendeels gerealiseerd door vervanging van aardgas door waterstof door de 
industrie, elektrificatie van de industrie en minder gebruik van aardgas voor de opwek-
king van elektriciteit in centrales.
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 *       Er wordt op dit moment door één bedrijf een kleine hoeveelheid groene waterstof geproduceerd.  

Deze is wegens vertrouwelijkheid van informatie niet apart weergegeven in de cijfers voor 2021. 
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4.5 CO₂ afvang
In 2030 verwacht de industrie meer dan 12 Mton CO₂ af te vangen voor opslag of herge-
bruik, met een groei naar meer dan 14 Mton in 2035. Circa een derde hiervan zal uit 
biogene bronnen komen zoals biomassa. De rest komt uit fossiele bronnen.

Naast het aanbod van CO₂ (afvang) is er ook een vraag naar CO₂ in het cluster. Op 
dit moment wordt CO₂ al ingezet in de glastuinbouw. In de toekomst is ook een vraag 
voorzien voor de productie van synthetische brandstoffen en andere circulaire processen 
maar voor deze CES is beperkt CO₂-vraag opgegeven door de industrie ten behoeve 
van CCU.

Voor de vraag naar CO₂ kan over het grootste deel van de periode voldoende afge-
vangen worden, met uitzondering van 2028, waar een mogelijk tijdelijk tekort aan CO₂ 
is door een stijgende vraag naar CO₂ vanuit de glastuinbouw. Dit effect wordt mogelijk 
verder versterkt indien een groeiend deel van de afgevangen CO₂ wordt opgeslagen 
met behulp van CCS.
 

4.6 CO₂ uitstoot
In 2021 bedroeg de CO₂-uitstoot in het cluster 26,3 Mton, waarvan 10,3 Mton voor 
energieproductie en 16 Mton voor industrie. Om de CO₂-uitstoot in het hele cluster 
Rotterdam-Moerdijk met 55% terug te brengen in vergelijking met 1990, moet deze 
worden teruggebracht tot 10,3 Mton.

De komende jaren wordt de uitstoot in het cluster dankzij meer dan 300 projecten 
aanzienlijk gereduceerd, waarbij met name het uitfaseren van de kolencentrales, 
CO₂-opslag (CCS) en de inzet van waterstof voor grotere reductie zorgen. Ook toene-
mende elektrificatie en efficiëntie leveren een significante bijdrage. 

Tegelijkertijd leidt een toenemend aantal knelpunten in het gebied tot een vertraging 
van plannen, waarmee ook de doelen voor 2030 in gevaar komen. De huidige plannen 
die zijn opgegeven voor deze CES tellen daarmee nog niet op tot een reductie van 55% 
in 2030. Dit is deels te verklaren omdat veranderingen in productievolumes en andere 
projecten die niet om nieuwe infrastructuur vragen niet allemaal zijn opgegeven door 
bedrijven in de data-uitvraag. Daarnaast zijn er een aantal belangrijke structurele 
oorzaken:

—  Vertraging door toenemende knelpunten – Door congestie op het netwerk en 
een groeiende aantal andere knelpunten kunnen bedrijven verduurzamings-pro-
jecten die waren gepland voor 2030 soms pas later realiseren. Naast wachtlijsten 
voor een stroomaansluiting gaat het ook om uitdagingen op het gebied van 
vergunningen, stikstof, ruimte, stijgende prijzen, toenemende onzekerheid en een 
gebrek aan personeel. Dit vraagt om een adequate en urgente nationale aanpak 
om de energietransitie te versnellen, die in hoofdstuk 8 verder wordt uitgediept.

—  Nieuwe activiteiten – Naast reductie van de huidige industrie is er ook sprake van 
circa 1,5 Mton CO₂-uitstoot uit nieuwe activiteiten, zoals de productie van duurzame 
synthetische brandstoffen. Deze leiden netto tot een lagere uitstoot verderop in de 
keten door gebruik van de brandstof, maar een hogere CO₂ uitstoot in het cluster.

—  Afvang biogene CO₂ niet meegeteld – In 2030 wordt naar verwachting circa 3,6 
Mton aan biogene CO₂ afgevangen. Deze biogene CO₂ is eerst door planten uit de 
lucht gehaald en draagt niet bij aan netto emissies. Op dit moment worden emissies 
uit biogene bronnen daarom niet meegeteld. Tegelijkertijd ontbreekt het wetge-
vend kader om emissies te verlagen (netto reductie) indien biogene CO₂ wordt 
opgeslagen in plaats van uitgestoten. Indien de opslag van biogene CO₂ als netto 
reductie wordt gerekend zouden de doelstellingen voor 2030 gehaald worden.

16

14

12

10

8

6

2

4

0 Fossiele CO₂ afvang

Biogene CO₂ afvang

2021 20352025 2030

CO₂ afvang in het cluster Rotterdam-Moerdijk in Mton
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CO₂-uitstoot cluster Rotterdam Moerdijk volgens opgave  
individuele bedrijven tbv CES 3.0 in Mton 
CO₂ uitstoot Rotterdam-Moerdijk op basis van geplande projecten. Om de transitie te 
versnellen moet een toenemend aantal knelpunten in de uitvoering worden aangepakt 
(zie ook hoofdstuk 8).
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 05
INFRASTRUCTUUR-
ANALYSE 

In de regio wordt door de netbeheerders gewerkt aan nieuwe infrastructuur en uitbrei-
dingen van het bestaande netwerk om de energietransitie te faciliteren. Om te toetsen of dit 
voldoende is, zijn deze investerings- en uitbreidingsplannen van de netbeheerders vergeleken 
met de energievraag van de industrie.8 

Voor elektriciteit zijn dit de investeringsplannen van TenneT voor hoogspanning  
(150 en 380 kV) en van Stedin en Enexis voor de lagere netspanning. Voor methaan (aardgas 
en groen gas), waterstof en CO₂-transport en opslag zijn dit de plannen van  
Gasunie (en dochterbedrijf Hynetwork).

Bij deze analyses is gebruik gemaakt van de vier verhaallijnen van de netbeheerders voor de 
periode 2035-2050 (zie Annex II voor meer details).

5.1 Elektriciteit
De opgegeven elektriciteitsvraag van de industrie valt binnen de bandbreedte van de 
bestaande scenario’s van de netbeheerders. Dit betekent dat in de bestaande investerings-
plannen voor netverzwaring al rekening is gehouden met dit vraagvolume.

Figuur: De in de CES opgehaalde informatie is weergegeven met stippen, verdeeld over vier 
mogelijke verhaallijnen. Deze vraag is vergeleken met de scenario’s waar de bestaande inves-
teringsplannen van netbeheerders op zijn gebaseerd (lichtblauwe vlak).

8 — Hierbij is o.a. gekeken naar IP2024, II3050 en infrastructuurvisies en -strategieën van netbedrijven voor de 
langere termijn (Target Grid van TenneT, Een Haven Vol Nieuwe Energie van Stedin en de InfraVisie van Gasunie).
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Richting 2035 ligt de verwachte vraag van de industrie aan de bovenkant van de vraag 
waarmee rekening werd gehouden door netbeheerders.

Op de langere termijn wordt in de bestaande scenario’s van de netbeheerders gere-
kend met een grotere spreiding en groei dan nu is opgegeven door de industrie. Daarbij 
gaan met name de scenario’s van de netbeheerders met de hoogste elektriciteitsvraag 
uit van een hogere productie van synthetische brandstoffen dan nu is opgegeven door 
de industrie. Dit bevestigt het beeld dat plannen voor de langere termijn veelal nog niet 
bekend of vastgelegd zijn.

De investeringsplannen van TenneT lopen tot het jaar 2035. Voor de periode na 2035, 
als onderdeel van de ‘Target Grid’ strategie van TenneT, wordt vast begonnen met het 
voorbereiden voor mogelijke infrastructuurprojecten zonder meteen ook een investe-
ringsbeslissing hiervoor te nemen. Concreet voor de clusters wil dit zeggen dat als er een 
grotere elektriciteitsvraag voor de toekomst wordt verwacht na 2035 (als uitkomst van 
een scenario) TenneT nu al wil beginnen met bijvoorbeeld strategische grondverwerving 
en de voorbereiding van de vergunningverlening.

5.1.1 Potentiële knelpunten op het elektriciteitsnetwerk
Hoewel de totale elektriciteitsvraag binnen de verwachtingen valt, kunnen op specifieke 
plekken op bepaalde periodes knelpunten ontstaan. Hiervoor is door TenneT, Stedin en 
Enexis een analyse gedaan voor hun eigen netwerken en een cluster systeemanalyse 
uitgevoerd door QuoMare voor Rotterdam en door Water and Energy Solutions voor 
Moerdijk om te kijken naar effecten op het hele netwerk in dat gebied.

TenneT
Voor TenneT gaat het op de korte termijn (2035) in de meeste gevallen om beperkte 
overschrijding gedurende een gering aantal uren van het jaar op het hoofdcircuit (het 
netwerk van TenneT is dubbel ingericht en naast het hoofdcircuit is altijd nog een neven-
circuit beschikbaar om de betrouwbaarheid van het netwerk te waarborgen als er een 
circuit uitvalt).

De potentiële knelpunten op het 150 kV net van TenneT kunnen daarnaast mogelijk 
weggenomen worden door bedrijven met een grote elektriciteitsvraag direct aan te 
sluiten op het 380 kV netwerk. Dit scenario wordt in hoofdstuk 6 verder toegelicht.

In twee gevallen gaat het om overschrijdingen op het 380 kV net van TenneT:

—  Op de verbinding Maasvlakte-Europoort worden grotere overschrijdingen 
verwacht door een toename van aanbod van elektriciteit uit wind op zee op de 
Maasvlakte en een groeiende vraag in de Europoort. Hiervoor is mogelijk een 
uitbreiding nodig van de verbinding tussen Maasvlakte-Europoort. Ook kan dit 
deels opgelost worden door de extra vraag vanuit Europoort direct aan te sluiten 
op het station op de Maasvlakte of door wind op zee deels te laten aanlanden 
bij Europoort in plaats van de Maasvlakte. Deze oplossingsrichtingen moeten 
verder onderzocht worden. Tot slot vervullen de reeds geplande elektrolysers op 
de Maasvlakte een belangrijke rol om grotere knelpunten op het netwerk te voor-
komen, door elektriciteit van wind op zee direct bij de aanlanding te gebruiken voor 
waterstofproductie.

—  Op de verbinding Geertruidenberg – Halsteren (via Port of Moerdijk) is vanaf 
2035 mogelijk ook sprake van een tekort aan capaciteit om elektriciteit uit wind 
op zee naar de industrie te brengen, indien Nederwiek III bij Geertruidenberg 
aanlandt. Hierbij gaat het echter om een zeer geringe overschrijding op het hoofd-
circuit voor 1-3% van de tijd, die het best opgelost kan worden door vraag een 
aanbod tijdens dit geringe aantal piekuren beter te matchen.

Congestie: ‘file op het elektriciteitsnet’
In Rotterdam-Moerdijk is op dit moment, net als in veel delen van 
Nederland, sprake van congestie op het elektriciteitsnetwerk. Dit betekent 
dat er onvoldoende transportcapaciteit is om alle nieuwe partijen aan te 
sluiten op het netwerk. Er is daarom in veel gebieden een wachtlijst voor 
nieuwe aansluitingen.

Congestie zorgt voor vertraging in de uitvoering van nieuwe projecten en 
is een belangrijk knelpunt waar op dit moment aan gewerkt wordt door 
netbeheerders en het Havenbedrijf Rotterdam. De infrastructuuranalyse 
in dit hoofdstuk richt zich vooral op de lange termijn, door te bepalen 
welke investeringen nodig zijn richting 2050 en zodat de elektriciteitsnet-
werken voldoende zijn om de energietransitie te faciliteren.
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Mogelijke knelpunten netwerk TenneT

Potentieel knelpunt Oorzaak Overschrijding Oplossingsrichting

380 kV verbinding vanuit 
Maasvlakte (richting 
Europoort en Simonshaven)

Toename aanbod door 
aanlanding van wind 
op zee op Maasvlakte 
en groeiende vraag in 
Europoort. 

Vanaf 2035 in 15% van de 
tijd overschrijding van 60% 
op het hoofdcircuit.

Wordt verder onderzocht. 
Mogelijke oplossingen zijn 
het aansluiten industrie 
Europoort op Maasvlakte 
station, verschuiving aanlan-
ding wind op zee naar 
Europoort of een uitbreiding 
van de 380 kV verbinding.

Europoort transformator 
(380/150 kV)

Groeiende vraag elektriciteit 
industrie op 150 kV net 

Vanaf 2035 in 5% van de tijd 
meer dan 15% overschrijding 
op het hoofdcircuit (N-1). 
Vanaf 2050 mogelijk ook 
overschrijding op nevencir-
cuit (N-0)

Directe aansluiting industrie 
op 380 kV 

Simonshaven transforma-
toren (380/150 kV)

Groeiende vraag elektriciteit 
industrie op 150 kV net

Vanaf 2035 in >5% van de 
tijd meer dan 15% overschrij-
ding op het hoofdcircuit 
(N-1). Vanaf 2050 mogelijk 
ook overschrijding op neven-
circuit (N-0)

Directe aansluiting industrie 
op 380 kV 

Toevoer richting Europoort 
150 kV 

Groeiende vraag elektriciteit 
industrie op 150 kV net

Tussen 2027 en 2032  
overschrijving van ten 
minste 17% op het circuit*

Directe aansluiting industrie 
op 380 kV

Toevoer richting Pernis 
150 kV

Groeiende vraag elektric-
iteit industrie op 150 kV net

Vanaf 2030 overschrijding 
van ten minste 64% op  
het circuit*

Directe aansluiting industrie 
op 380 kV

Toevoer richting 
Theemsweg 150 kV

Groeiende vraag elektric-
iteit industrie op 150 kV net

2028 t/m 2031 overschrij- 
ding van circa 5% op  
het circuit*

Directe aansluiting industrie 
op 380 kV

Toevoer richting Botlek 
150 kV

Groeiende vraag elektric-
iteit industrie op 150 kV net

Vanaf 2031 overschrijding 
van ten minste 7% op  
het circuit*

Directe aansluiting industrie 
op 380 kV

Moerdijk 150 kV Groeiende vraag elektric-
iteit industrie op 150 kV net

Directe aansluiting industrie 
op 380 kV

380 kV verbinding 
Geertruidenberg – 
Halsteren (via Port of 
Moerdijk)

Mogelijke mismatch 
vraag-aanbod bij 
aanlanding Nederwiek III in 
Geertruidenberg

Vanaf 2035 zeer beperkt 
aantal uren (1-3%) over-
schrijding op hoofdcircuit

Matchen vraag-aanbod 
tijdens beperkt aantal 
uren overschrijding bij 
piekvraag. 

Moerdijk 380 kV station Vraag industrie vanaf 2031 
bij oplevering station tussen 
2031-2033.

Tijdige oplevering van het 
reeds geplande 380 kV 
station Moerdijk in 2031.

Mogelijke knelpunten netwerk Stedin (150 kV koppelpunten)

Potentieel 
knelpunt Oorzaak

Timing 
knelpunt

Geplande 
uitbreiding

Oplossingsrichting 
knelpunt

Maasvlakte 
koppelpunt 150kV

Groeiende vraag Vanaf 2026 Verzwaring gepland 
in 2031 (IP24)

Meer industrie aansluiten op 
hogere netvlakken (zie 6.2)

Europoort 
koppelpunt 150kV

Groeiende vraag Vanaf 2033 Verzwaring gepland 
in 2027 (IP24)

Meer industrie aansluiten op 
hogere netvlakken
Extra station in de Europoort 
(in onderzoek)  

Gerbrandyweg 
koppelpunt 150kV

Groeiende vraag Vanaf 2030 Verzwaring gepland 
in 2025 (IP24)

Meer industrie aansluiten op 
hogere netvlakken
Extra station in de Botlek (in 
uitvoering) 

Botlek koppel-
punt 150kV 

Groeiende vraag Vanaf 2027 indien 
congestie op 150kV 
net is opgelost

Verzwaring gepland 
in 2035 (IP24)

Meer industrie aansluiten op 
hogere netvlakken
Extra station in de Botlek (in 
onderzoek) 

Oudeland 
koppelpunt 
150kV

Groeiende vraag Vanaf 2026 indien 
congestie op 150kV 
net is opgelost

Verzwaring gepland 
in 2030 (IP24)

Meer industrie aansluiten op 
hogere netvlakken

Stedin
Door Stedin en in de cluster systeemanalyse zijn 5 potentiële knelpunten geïdentificeerd
op de 150 kV koppelpunten tussen het netwerk van Stedin en het netwerk van TenneT. 

Veel knelpunten kunnen, naast uitbreidingen van het netwerk, mogelijk ook opgelost 
worden indien bedrijven kunnen worden aangesloten op een hoger spanningsniveau. Dit 
wordt in hoofdstuk 6.2 verder uitgewerkt.

In de cluster systeemanalyse is daarnaast ook gekeken naar potentiële knelpunten op
de onderliggende stations. Daarbij is rekening gehouden met reeds geplande netuitbrei-
dingen. Uit deze analyse kwamen 12 mogelijke knelpunten naar voren die op de volgende 
pagina worden samengevat. 

 

 *     Bron: cluster systeemanalyse door QuoMare
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Mogelijke knelpunten netwerk Stedin (onderliggende stations)

Station Omvang 
knelpunt

Timing  
knelpunt

Mogelijk oplossingsrichting

Europoort Kop van  
de Beer 25/21kV

17 MW Vanaf 2028 Aansluiting op hoger spanningsniveau kan 
mogelijk een oplossing zijn*

Hoek van Holland 10kV 6-18 MW Vanaf 2035 Aansluiting op hoger spanningsniveau kan 
mogelijk een oplossing zijn*

Europoort 25kV 84-505 MW Vanaf 2026 Knelpunt kan deels worden verholpen 
indien bedrijven kunnen worden aange-
sloten op een hoger spanningsniveau 

Europoort 23kV 11 MW 2026 t/m 2028 Aansluiting op hoger spanningsniveau kan 
mogelijk een oplossing zijn*

Europoort 10kV 1-22 MW 2025, 2026 en  
2034 t/m 2050

Aansluiting op hoger spanningsniveau 
kan mogelijk een oplossing zijn*

Gerbrandyweg 25kV 11-59 MW Vanaf 2026 Aansluiting op hoger spanningsniveau 
kan mogelijk een oplossing zijn*

Vondelingenweg 66kV 38-358 MW 2029 en 2030 Het nieuwe TenneT-station, wat dit Stedin 
station ontlast, eerder realiseren (2029).

Knelpunt kan ook deels worden verholpen 
indien bedrijven kunnen worden aang-
esloten op een hoger spanningsniveau 

Botlek 25kV 11-15 MW 2038 en 2042 t/m 
2050

Aansluiting op hoger spanningsniveau 
kan mogelijk een oplossing zijn*

Theemsweg 25 kV 12-421 MW Vanaf 2027 Knelpunt kan deels worden verholpen 
indien bedrijven kunnen worden aang-
esloten op een hoger spanningsniveau 

Maasvlakte1 25kV 31-62 MW Vanaf 2029 Aansluiting op hoger spanningsniveau 
kan mogelijk een oplossing zijn*

Maasvlakte2 25kV 20-29 MW Vanaf 2029 Aansluiting op hoger spanningsniveau 
kan mogelijk een oplossing zijn*

Maasvlakte 23kV 18-36 MW Vanaf 2028 Aansluiting op hoger spanningsniveau 
kan mogelijk een oplossing zijn*

Enexis
Voor het netwerk van Enexis zijn in de analyse geen knelpunten gevonden in Rotterdam-
Moerdijk, mits alle bestaande investeringsplannen worden uitgevoerd.

5.2 Waterstof
Voor waterstof is door de industrie voor deze CES iets minder vraag en aanbod opge-
geven dan wordt voorzien in de bestaande scenario’s van de netbeheerders. Dit is deels 
te verklaren omdat nog niet alle plannen op lange termijn bekend zijn.

De productie valt daarnaast lager uit omdat minder waterstof wordt geproduceerd uit 
restgassen dan eerder voorzien. Deze waterstof zou door een private leiding worden 
getransporteerd, buiten het netwerk van Gasunie/Hynetwork Services om, dus dit heeft 
geen invloed op de benodigde transportcapaciteit van het waterstofnetwerk.

Het relatief stabiele aanbod aan de onderkant van de bandbreedte in latere jaren is te 
verklaren doordat er geen concrete plannen zijn opgegeven voor met name elektrolyse 
voorbij 2035. Voor deze nieuwe bedrijvigheid is geen opgave gedaan langs de verhaal-
lijnen, waardoor er maar een beperkte bandbreedte is weergegeven in de CES-plannen.
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 *      Uit de cluster systeemanalyse blijkt dat ten minste 3 knelpunten deels kunnen worden opgelost door 
bedrijven met een grote elektriciteitsvraag direct aan te sluiten op een hoger spanningsniveau. Mogelijk kunnen 
op deze wijze nog meer knelpunten worden weggenomen, afhankelijk van de exacte vermogensgrens die wordt 
gehanteerd. Zie hoofdstuk 6.2 voor details.

 
De figuren in deze infrastructuuranalyse geven de “netto” energiestromen weer die gebruik maken van infra-
structuur. Waterstof die bijvoorbeeld direct bij een raffinaderij wordt geproduceerd en ingezet is niet weer-
gegeven in de resultaten, omdat deze geen externe transportbehoefte kent. De waardes kunnen daarmee 
afwijken van de vraagarticulatie in hoofdstuk 4.
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Voor 2030 ligt de transportbehoefte voor Rotterdam in lijn met de voorziene capaciteit 
van het Waterstofnetwerk Rotterdam van circa 3-5 GW. Daarna is een capaciteitsuit-
breiding nodig, die kan worden gerealiseerd door integratie van de waterstofleiding met 
de Delta Rhine Corridor (DRC). 

Uit de cluster systeemanalyse voor Rotterdam kwamen geen knelpunten naar voren 
binnen het cluster indien gebruik wordt gemaakt van alle vier koppelpunten die moge-
lijk worden gerealiseerd tussen het waterstofnetwerk en de DRC. Wel heeft de vertra-
ging van de DRC impact op de mogelijkheid om waterstof te exporteren naar andere 
markten. De exacte uitwerking hiervan kon voor deze CES niet meer worden gekwan-
tificeerd maar de verwachting is dat dit tot verdere vertraging van projecten zorgt. In 
Moerdijk leidt de uitgestelde planning van de DRC in ieder geval tot vertraging van twee 
projecten, die van de geplande buisleidingen afhankelijk zijn voor waterstof.

Door de verbinding van Rotterdam-Moerdijk met Waterstofnetwerk Nederland krijgt het 
cluster Rotterdam-Moerdijk ook toegang tot opslagcapaciteit buiten de regio, bijvoor-
beeld de zoutcavernes in Zuidwending. Dit aanvullend op de flexibiliteit die partijen 
binnen het cluster zelf kunnen bieden.

De reeds bestaande MIEK-projecten die toezien waterstoftransport en -opslag in 
en buiten het cluster zijn daarmee toereikend in capaciteit (het Waterstofnetwerk 
Nederland, de Delta Rhine Corridor en HyStock in Noord Nederland). Wel moet nader 
worden bekeken hoe de impact van de vertraging van de Delta Rhine Corridor zoveel 
mogelijk kan worden beperkt.

5.3 Methaan (aardgas en groen gas)
De in de CES opgegeven vraag naar methaan neemt na 2035 minder snel af dan in de 
scenario-bandbreedte van de netbeheerders. Deels komt dit door initiatieven rond blauwe 
waterstofproductie, maar het lijkt ook een effect te zijn van beperkte opgave van verduur-
zamingsplannen op de langere termijn, waarbij weinig zichtbaarheid is op plannen voor de 
periode na 2035.

Met de bestaande aardgasinfrastructuur kan de veranderende vraag richting 2030 worden 
bediend. Hierbij is ook rekening gehouden met plannen voor een mogelijk toenemend 
aanbod van methaan uit het cluster.

Deels wordt aardgas vervangen door groen gas waarbij dezelfde infrastructuur als voor 
aardgas gebruikt kan worden. Gasinfrastructuur die vrijkomt door de landelijk dalende 
gasvraag kan deels worden ingezet voor het transport van waterstof en mogelijk CO₂.
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5.4 CO₂
Met betrekking tot CO₂-afvang is meer aanbod ten behoeve van (met name)  
CCS opgegeven door bedrijven dan is voorzien in de bestaande scenario’s van de 
netbeheerders. Deze toename is volledig toe te rekenen aan nieuwe initiatieven,  
voornamelijk rond blauwe waterstofproductie. Dit effect is ook terug te zien in de  
vraag naar methaan.

Met name in de CES-resultaten voor de verhaallijn Europese integratie (EUR) is vanaf 
2040 nog een grote sprong in aanbod van CO₂ zichtbaar, omdat veel partijen hun 
restemissies in die verhaallijn waar mogelijk via CCS mitigeren. In die verhaallijn daalt 
ook de vraag naar methaan het minst snel.

 

De geplande capaciteit voor transport van CO₂ en de gezamenlijke opslagcapaciteit 
van Porthos en Aramis ligt boven het in de CES geïnventariseerde CO₂-aanbod van de 
industrie en is in principe voldoende.

Daarbij is echter nog geen rekening gehouden met CO₂ import vanuit het project 
CO₂next en de doorvoer van CO₂ uit andere locaties dan Rotterdam-Moerdijk via de 
Delta Rhine Corridor (Chemelot en het Ruhrgebied) of de Delta Schelde CO₂nnection 
(Terneuzen en Antwerpen). Hiervoor zal additioneel transport en opslag van CO₂ 
nodig zijn om het aanbod CO₂ af te kunnen voeren.

Dit beeld wordt bevestigd door de cluster systeemanalyse, waaruit volgt dat vanaf 
2035 additionele opslagcapaciteit nodig is om CO₂ uit andere clusters te kunnen 
opslaan.

Daarnaast heeft de vertraging van de Delta Rhine Corridor impact op ten minste twee 
projecten in het cluster Moerdijk, die afhankelijk zijn van de DRC voor aansluiting op 
infrastructuur.
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 06
CLUSTER SYSTEEM-
ANALYSE

De cluster systeemanalyse heeft als doel om inzicht te geven in de samenhang van de 
verschillende projecten en wat bepaalde keuzes betekenen voor de capaciteit van infra-
structuur en CO₂-uitstoot in het cluster.

Voor Moerdijk zijn door adviesbureau Water and Energy Solutions de opgegeven plannen 
van de industrie vergeleken met investeringsplannen van de netbeheerders en zijn alle 
potentiële knelpunten besproken met zowel de industrie als de netbeheerders om alterna-
tieven oplossingen te vinden en te beoordelen.

Voor Rotterdam is door het adviesbureau QuoMare gebruik gemaakt van het TEACOS 
model (Techno-Economic Analysis Of Complex Option Spaces) om het optimale gebruik 
van infrastructuur te modelleren om vraag en aanbod in het cluster bij elkaar te brengen.

Hierbij zijn eerst de bestaande plannen van de industrie en netbeheerders in kaart 
gebracht om inzicht te krijgen in knelpunten in het systeem voor alle energiedragers (het 
current plans scenario). De resultaten hiervan zijn meegenomen in de infrastructuur- 
analyse. Vervolgens zijn op basis hiervan de volgende scenario’s gemodelleerd:

1  ‘No action’: CO₂-emissies indien potentiële knelpunten in infrastructuur niet worden 
opgelost;

2  Eerdere overstap van Stedin klanten naar TenneT bij toenemende elektriciteitsvraag;
3  Eerdere overstap klanten van het TenneT 150 kV netwerk naar het 380 Kv net bij 

toenemende elektriciteitsvraag;
4 Inzet van de ‘vluchtstrook’ op het TenneT netwerk;
5 Optimalisatie van de gekozen verduurzamingsroutes van industrie;
6 Effect van lokale elektriciteitsproductie.

6.1 Scenario 1:  
CO₂ impact van knelpunten (‘no action’)
In deze analyse is gekeken naar de impact op CO₂-emissies indien de gesignaleerde knel-
punten op het elektriciteitsnetwerk niet worden opgelost en daardoor projecten moeten 
worden uitgesteld of geen doorgang kunnen vinden.

Hierbij is het model al zo geoptimaliseerd dat de projecten die de meeste CO₂ reduceren 
voorrang krijgen. In de praktijk is het moeilijk om hierop te sturen en vallen CO₂ emissies als 
gevolg van knelpunten in het netwerk mogelijk hoger uit.

Oplossingsrichtingen voor  
knelpunten in infrastructuur
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Uit de analyse blijkt dat circa 60 projecten in Rotterdam vertraging oplopen als de knel-
punten in infrastructuur niet worden opgelost. Hierdoor wordt tussen 2025 en 2035 bijna  
20 Mton meer CO₂ uitgestoten dan wanneer alle geplande projecten doorgaan. Ook 
komen projecten voor walstroom en elektrische laadpleinen mogelijk in gevaar, waardoor 
de transportsector minder snel kan verduurzamen met als gevolg dat ook de uitstoot buiten 
het cluster ook hoger zal uitvallen.

Uit de cluster systeemanalyse voor Moerdijk blijkt dat 17 projecten mogelijk vertraagd 
worden doordat het 380-kV station Moerdijk niet tijdig gereed is en door de vertraagde 
aanleg van de DRC. Hiermee komt voor de periode 2028-2033 circa 3,3 Mton aan CO₂ 
reductie in gevaar (dit staat gelijk aan de huidige uitstoot van het havengebied in Moerdijk 
in één jaar).

6.2 Scenario 2:  
optimalisatie van overstap van Stedin naar TenneT 
Wanneer een klant van Stedin (of andere regionale netbeheerder) meer vermogen vraagt 
dan passend is op het huidige netvlak waarop ze zijn aangesloten, moeten zij de overstap 
maken naar het hoogspanningsnetwerk van TenneT. Door toenemende elektrificatie geldt 
dit voor steeds meer bedrijven. Bij deze overstap wordt het netwerk van Stedin ontlast, 
terwijl de belasting van het TenneT netwerk hetzelfde blijft. Het versneld overstappen van 
Stedin naar TenneT is dus gunstig voor het netwerk.

In de praktijk kiezen bedrijven er echter voor om zo lang mogelijk op de netvlakken 
van de regionale netbeheerder te blijven, ook als dat betekent dat bedrijfsonderdelen 
moeten worden opgesplitst waardoor meerdere kleinere aansluitingen kunnen worden 
aangevraagd.

Hierdoor wordt het netwerk meer belast en ontstaan toenemend knelpunten op het  
regionale netwerk. Daarom is zowel door Stedin als door QuoMare gekeken naar het effect 
van een snellere overstap van Stedin naar Tennet in Rotterdam, waarbij specifiek is gekeken 
naar twee alternatieve benaderingen:

A  Klanten blijven tot 70 MW bij Stedin en al het gevraagde vermogen daarboven wordt bij 
TenneT ondergebracht;

B  Klanten die meer dan 70 MW aan vermogen vragen gaan voor 100% van hun vermogen 
over naar TenneT (en hebben dus geen aansluiting meer bij Stedin).

 
Om de analyse af te kaderen is er gerekend met een indicatief vermogen van 70MW. In de 
praktijk is de vermogensgrens afhankelijk van het netvlak waarop de aansluiting gerealiseerd 
is. Daarnaast moet op dit moment rekening gehouden worden met de grens die door de 
tariefcode is gesteld. Indien met een andere vermogensgrens wordt gerekend kunnen mogelijk 
nog meer knelpunten worden verholpen.

Resultaten
Uit de analyse blijkt dat met methode A drie knelpunten deels kunnen worden opgelost op 
het netwerk van Stedin in Rotterdam. Hiermee kunnen meer projecten doorgang vinden 
waarmee tussen 2025 en 2035 circa 1,8 Mton aan extra CO₂ uitstoot kan worden voorkomen 
(in vergelijking met scenario 1).

Met methode B kan één knelpunt volledig worden verholpen en op twee knelpunten neemt 
het tekort grotendeels af. Hierdoor kan tussen 2025 en 2035 circa 3,4 Mton aan extra CO₂ 
uitstoot worden voorkomen. Andere voordelen zijn:

—  Voorkomen van dubbele verzwaring (bij TenneT én Stedin) en dus dubbele inzet van 
menskracht, materialen en maatschappelijke kosten/tariefverhoging.

—  Ruimtebesparing in overvolle boven- en ondergrond.
—  Capaciteit/nettoegang openhouden voor vestiging nieuwe industrie.

Dezelfde potentiële voordelen werden in Moerdijk gesignaleerd in gesprekken met de 
netbeheerders.

Een keuze voor één van deze twee methodes is dus noodzakelijk voor de voortvarende door-
gang van de energietransitie, en het vestigingsklimaat. Deze methodes kunnen echter impact 
hebben op de wachttijden en aansluitkosten voor bedrijven. Het is daarom belangrijk dat er 
afspraken komen en beleid wordt gemaakt, om deze overstap te faciliteren en stimuleren om 
daarmee meer netcapaciteit vrij te spelen op het netwerk van de regionale netbeheerder.
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6.3. Scenario 3: grotere klanten van  
TenneT aansluiten op hogere netvlakken 
Ook voor klanten die direct bij TenneT zijn aangesloten kunnen mogelijk knelpunten 
worden weggenomen door ze direct aan te sluiten op een hoger netvlak. Hierbij gaat 
het dan om een aansluiting op het 380 kV net in plaats van het 150 kV net. Net als bij de 
analyse voor Stedin klanten is er gekeken naar twee mogelijkheden:

A  TenneT klanten blijven tot 250 MW op het 150 kV net van TenneT en alle vraag daar-
boven wordt aangesloten op het 380 kV net.

B  TenneT klanten met een vraag van meer dan 250 MW gaan voor 100% van hun 
vermogen over van 150 kV naar het 380 kV net.

Met methode A kan 1 van de 5 knelpunten op het 150 kV net volledig worden verholpen en 
kunnen 2 knelpunten gedeeltelijk worden verholpen vanaf 2030. Met methode B kunnen 
2 knelpunten op het 150 kV net meteen volledig worden verholpen en een derde knelpunt 
kan vanaf 2030 geheel worden weggenomen. Alleen op de toevoer richting Europoort 
blijkt op het 150 kV net sprake van een knelpunt tussen 2028 en 2031 in dit scenario.

Daarbij moet worden opgemerkt dat het niet altijd eenvoudig is om een klant direct 
aan te sluiten op een 380 kV station. In sommige gevallen zouden hiervoor nieuwe 
verbindingen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een verbinding van Pernis naar het station 
Simonshaven. Ook dit vraagt tijd, ruimte en investeringen. Nader onderzoek moet 
uitwijzen hoe dit zich verhoudt tot andere oplossingen, zoals bijvoorbeeld netverzwaring 
in de vorm van extra 380 kV station of andere opties.

6.4 Scenario 4:  
inzet van de ‘vluchtstrook’ 
Om leveringszekerheid te waarborgen is het netwerk van TenneT dubbel uitgevoerd. 
Hierbij worden de beide circuits tot maximaal 50% belast zodat bij uitval van 1 van de 2 
verbindingen er nog voldoende transportcapaciteit is voor alle benodigde elektriciteit.

Door deze norm los te laten op piekuren kunnen praktisch alle knelpunten op het netwerk 
van TenneT in het cluster worden verholpen. Alleen op de 150 kV verbinding richting Pernis 
is na 2044 nog mogelijk sprake van een capaciteitstekort.

Wel heeft dit mogelijk negatieve invloed op de leveringszekerheid: indien er onvoorzien 
een circuit uitvalt kan het netwerk op dat moment niet meer aan de volledige transport-
vraag voldoen.

Daarom moet een zorgvuldige afweging worden gemaakt van de risico’s en baten. De 
inzet van deze oplossing is het meest gunstig in gevallen waarbij er slechts een klein deel 
van de tijd een tekort aan transportcapaciteit is (vergelijkbaar met het inzetten van de 
vluchtstrook als ‘spitsstrook’ op de snelweg).

Een voorbeeld is de 380 kV verbinding Geertruidenberg-Halsteren, waar TenneT in slechts 
1-3% van de tijd een tekort aan transportcapaciteit wordt verwacht (zie 6.1).

6.5 Scenario 5:  
optimalisatie bedrijfsstrategieën
Bij de data-uitvraag hebben 8 bedrijven naast hun voorkeursroute voor verduurzaming 
ook alternatieve strategieën opgegeven die van invloed zijn op het energieverbruik. Zo 
hebben bedrijven soms de mogelijkheid om te kiezen tussen elektrificatie of directe inzet 
van warmte, of tussen elektrificatie en waterstof. Deze alternatieve routes kunnen met 
name gunstig zijn voor bedrijven die anders projecten moeten vertragen, bijvoorbeeld 
omdat ze nu op een wachtlijst staan voor een aansluiting.

Daarom is een analyse uitgevoerd van alle verschillende verduurzamingsroutes om te 
kijken of hiermee knelpunten op het elektriciteitsnetwerk weggenomen kunnen worden. 
Indien meerdere strategieën een vergelijkbaar positief effect hebben op een knelpunt 
kiest het model voor de optie met de meest gunstige CO₂ impact. Hierbij is niet gekeken 
naar de bedrijfseconomische impact van de verschillende routes.

Uit deze analyse blijkt dat het in slechts twee gevallen mogelijk is om het elektriciteitsnet-
werk te ontlasten door voor een alternatieve verduurzamingsroute te kiezen. Hiermee kan 
mogelijk 1 knelpunt op het Stedin netwerk geheel worden verholpen en 1 knelpunt worden 
verminderd.
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6.6 Scenario 6:  
effect van lokale elektriciteitsproductie
In dit scenario is gekeken naar de potentie van lokale opwek van elektriciteit bij 
bestaande stations om knelpunten weg te nemen. Dit kan bijvoorbeeld met kleinere units 
op basis van biomassa of aardgas of mogelijk ook met kleinschalige kernreactoren (small 
modular reactor, of SMR). Daarbij is gekeken naar twee mogelijkheden:

1  Lokale elektriciteitsproductie bij stations tot 150 kV, ongeacht vermogen
In deze analyse is gekeken of elektriciteitsproductie nabij bestaande of geplande 
stations tot 150 kV knelpunten kan wegnemen, ongeacht het benodigde vermogen 
van de opwek. Door direct bij de onderstations van Stedin stroom op te wekken kan 
met name het netwerk van TenneT worden ontlast, omdat de stroom die lokaal wordt 
geproduceerd niet meer via het TenneT netwerk naar Stedin wordt vervoerd.

Uit de analyse blijkt dat hiermee mogelijk alle 6 knelpunten op het TenneT netwerk 
kunnen worden weggenomen. Op het Stedin netwerk kan 1 knelpunt mogelijk geheel 
worden weggenomen en kunnen 3 knelpunten gedeeltelijk worden verholpen.

Het gaat hierbij wel een zeer omvangrijke ingreep, waarbij in 2030 op 9 plekken 
lokale opwek wordt gerealiseerd met een vermogen variërend van 5 tot 50 MW. In 
2050 is in dit scenario op 11 plekken opwek nodig met een vermogen van 9 tot 90 
MW. Daarnaast zou op 1 station in 2050 bijna 700 MW aan lokale opwek nodig zijn 
om het tekort aan transportcapaciteit geheel weg te nemen.

2 Lokale elektriciteitsproductie met een vermogen van 100 MW 
Plaatsing van kleinschalige elektriciteitsopwekking is kostbaar en niet altijd praktisch, 
zeker wanneer het om gasturbines of Small Modular Reactors gaat. Daarom is ook 
gekeken in hoeverre knelpunten weggenomen kunnen worden met lokale opwek met 
een vermogen van ten minste 100 MW bij stations van TenneT. Bij grote centrales kan 
mogelijk ook warmte uitgekoppeld worden.

Met deze oplossing kunnen maximaal 4 van de 6 knelpunten op het TenneT-netwerk 
worden weggenomen en 2 knelpunten worden gedeeltelijk verholpen. Op het Stedin 
netwerk kan 1 knelpunt helemaal en 2 knelpunten gedeeltelijk worden weggenomen. 

Om dit te bereiken wordt in totaal 800 MW aan opwekvermogen geplaatst, verdeeld 
over 6 locaties. Met de uitkoppeling van warmte kunnen potentieel 16 elektrifica-
tie-projecten bij 7 bedrijven worden vervangen met warmte om het stroomgebruik te 
reduceren.

Uit de analyses blijkt dat met lokale opwek potentieel veel knelpunten weggenomen 
kunnen worden. Tegelijkertijd is in dit scenario is niet gekeken naar de economische en 
technische haalbaarheid van lokale opwek of de ruimtelijke inpassing of CO₂-impact 
hiervan. Ook moet er rekening gehouden worden met een significante doorlooptijd van 
grootschalige oplossingen.

Mogelijk is lokale opwek in sommige gevallen een goede aanvulling op andere maatre-
gelen. Dit geldt met name wanneer het niet mogelijk is om een knelpunt weg te nemen 
met andere, meer eenvoudige maatregelen zoals het aansluiten op een hoger netvlak.

6.7. Aanbevelingen
Uit de infrastructuuranalyse en de cluster systeemanalyse blijkt dat met name op het 
elektriciteitsnetwerk sprake is van een toenemend aantal knelpunten, waardoor verduur-
zamingsprojecten in het cluster Rotterdam-Moerdijk moeten worden uitgesteld. Dit vraagt 
om urgente en doortastende actie, waarbij naast verzwaring van het elektriciteitsnet ook 
naar andere oplossingen gekeken moet worden om te voorkomen dat de verduurzaming 
van het cluster stokt. Daarbij moet prioriteit gegeven worden aan de volgende punten:

1  Blijf onverminderd inzetten op netverzwaring en versnel waar mogelijk 
Op basis van de huidige plannen ontstaan op meerdere plekken knelpunten op het 
elektriciteitsnet. Dit leidt tot een hogere CO₂ uitstoot omdat projecten niet (op tijd) 
door kunnen gaan. Vertraging van geplande infrastructuurprojecten, zoals reeds 
het geval is bij de Delta Rhine Corridor, zou dit effect verder verergeren. De MIEK 
projecten die in het volgende hoofdstuk worden gepresenteerd blijven dan ook in alle 
scenario’s relevant.

2  Bevorder een snellere overstap naar hogere netvlakken. 
Bedrijven met een stijgende energievraag moeten gestimuleerd worden om op 
makkelijke en betaalbare wijze over te stappen naar een hoger netvlak, bijvoorbeeld 
van Stedin naar TenneT, of van het 150 kV netwerk van TenneT naar het 380 kV net. 
Hiermee kunnen veel knelpunten worden voorkomen.

3  Bespreek met bedrijven of ruimte vrijgespeeld kan worden met alternatieve 
verduurzamingsstrategieën.  
Uit de data blijkt dat ten minste twee bedrijven alternatieve mogelijkheden hebben 
voor verduurzaming die minder elektriciteit vragen. Daarmee kunnen knelpunten op 
het netwerk worden verminderd. Mogelijk hebben ook andere bedrijven nog alterna-
tieve mogelijkheden voor verduurzaming die een bijdrage kunnen leveren. 
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Hier kan onder meer naar gekeken worden door de New Energy Taskforce die in 2023 
is opgericht door het Havenbedrijf Rotterdam in samenwerking met TenneT, Stedin en 
Deltalinqs.

4  Overweeg de inzet van lokale elektriciteitsopwekking.  
Op knelpunten die niet binnen afzienbare tijd kunnen worden weggenomen door 
andere maatregelen kan het realiseren van lokale elektriciteitsopwekking nabij een 
bestaand onderstation een alternatief bieden. Dit geldt met name wanneer een 
knelpunt kan worden weggenomen met relatief kleinschalige opwek die op korte 
termijn te realiseren is.

5  Kijk ook naar energieopslag. 
De cluster systeemanalyse is uitgevoerd op basis van data op jaarbasis. Hierbij is 
niet gekeken naar variaties in energieproductie op uurbasis. Door een toename van 
energie uit wind en zon zal het elektriciteitsaanbod toenemend fluctueren. Dit vraagt 
om nieuwe (grootschalige) oplossingen voor opslag en waar mogelijk flexibiliteit in 
afname. Hiervoor is additioneel onderzoek nodig, ook op landelijk niveau, om de 
leveringszekerheid van elektriciteit richting 2030 te waarborgen. 
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Op basis van de infrastructuuranalyse en de cluster systeemanalyse worden de volgende 
sleutelprojecten voorgedragen of bevestigd voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur 
Energie en Klimaat (MIEK):

Sleutelprojecten

Project MIEK-status

Elektriciteit
Netverzwaring Opgenomen in het MIEK 

Aanvullende projecten voorgesteld

Aanlandingen wind op zee Opgenomen in het MIEK

Waterstof
Elektrolysers op de Maasvlakte Voorgedragen voor het MIEK

Waterstofnetwerk Rotterdam Opgenomen in het MIEK

Importterminals voor waterstof,  
waterstofdragers en derivaten

Opgenomen in het MIEK

CO₂ opslag
Porthos Opgenomen in het MIEK 

Aramis Opgenomen in het MIEK

Warmte
Warmtesysteem Zuid-Holland (WarmtelinQ) Opgenomen in het MIEK 

Brabantleiding (Moerdijk-Geertruidenberg) Voorgedragen voor het MIEK

Transport naar het achterland
Delta Rhine Corridor Opgenomen in het MIEK
 

 07
SLEUTELPROJECTEN
VOOR HET MIEK
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7.1 Netverzwaring 
De reeds aangemerkte nMIEK projecten ten behoeve van de energiedrager Elektriciteit 
blijven actueel en er wordt geen nieuw nMIEK project voorgesteld voor het netwerk van 
TenneT. Wel zijn er een aantal potentiële knelpunten geconstateerd die nader onderzocht 
worden.

Huidige MIEK-projecten van TenneT in Rotterdam-Moerdijk:

Project Projectnummer Planning (gereed)

Nieuw 380kV-station op de Maasvlakte  
(380kV-station Amaliahaven)

A-1003091 2027

Uitbreiden 380kV-station Simonshaven 
en ingelust op beide 380kV-circuits 
Maasvlakte-Simonshaven-Crayestein

A-100325 2027

Uitbreiden 380kV-station Simonshaven met  
twee 380/150kV-transformatoren en aanleg van  
twee 150kV-circuits naar het 150kV-station

A-1002972 2027

Nieuw 380kV-station in de Europoort  
(380kV-station Europoort) en ingelust op beide 
380kV-circuits Maasvlakte-Westerlee-Wateringen

A-1003080 2030-2032

Vervangen en uitbreiden 150kV-station Europoort A-1002974 2026

Nieuw 150kV-station nabij Oudeland  
(150kV-station Rotterdam Petroleumweg)

A-1003061 2029-2031

Uitbreiden 150kV-stations Geervliet Noorddijk  
en Botlek en het verzwaren 150kV-circuits Geervliet 
Noorddijk-Botlek

A-1002909 2027-2029

Nieuw 150kV-station in het noordwestelijk deel van  
de Europoort (150kV-station Merwedeweg) en verzwaren 
150kV-circuits Europoort-Theemsweg

A-1003213 2027

Nieuw 380kV en 150kV-station bij Moerdijk A-1003626
A-1003627

2031-2033

Stedin
Naar aanleiding van de CES komen enkele potentiële knelpunten op het net naar voren 
die zullen worden vertaald naar aanvullende maatregelen die voor extra capaciteit zorgen 
in het komende investeringsplan. Daarnaast onderstrepen de infrastructuuranalyse en de 
cluster systeemanalyse duidelijk de noodzaak van verzwaringsprojecten die reeds in het IP 
zijn ingepland.

De reeds geplande netverzwaringsprojecten van Stedin worden daarom voorgedragen 
voor het MIEK:

Locatie Project Projectummer Planning (gereed)

Alexiahaven Nieuw station CV998 2026

Maasvlakte S3 Uitbreiding capaciteit CV718 2025

Europoort Uitbreiding capaciteit 10kV CV865 2027

Europoort Uitbreiding capaciteit 23kV CV1600 2029

Europoort Merwede Nieuw station 150/25kV CV701 2028

Theemsweg Uitbreiding capaciteit 25kV CV705 2025

Gerbrandyweg Uitbreiding capaciteit 10kV CV1563 2026

Prof. Gerbrandyweg Nieuw station 150/25kV CV699 2025

Botlek Uitbreiding capaciteit 10kV CV1562 2029

Botlek Uitbreiding capaciteit 23kV CV1564 2030

Geervliet Uitbreiding capaciteit CV743 2028

Oudeland Uitbreiding capaciteit 25kV CV1009 2029

Enexis 
Op basis van de analyses uitgevoerd voor deze CES volgen ook niet direct nieuwe 
projecten voor Enexis met betrekking tot Moerdijk. De bestaande projecten uit Enexis IP 
2024 blijven wel onverminderd noodzakelijk. Dit gaat concreet om:

Project Projectnummer Planning (gereed)

Verzwaring van station Moerdijk van Enexis MDK-i1 2027

Nieuw Enexis station Moerdijk, in aansluiting op geplande 
380 kV station Moerdijk van TenneT

NB-MDK-i1 2031

Uitbreiding van het Enexis station in Moerdijk MDK-i2 2033
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MOGELIJKE UITBREIDING
NAAR NORTH SEA PORT

EN ANTWERPENMOERDIJK

MOERDIJK

Maasvlakte S3
Nieuw station 
2025

Europoort
Uitbreiding station
10kV
2027

Amaliahaven 
Nieuw station 380 kV
Conversie station 2 + 
2 GW IJmuiden Ver (Noord)
2027

Botlek
Uitbreiding station
10 kV
2029

Oudeland
Nieuw station 150/25 kV
2029 

Petroleumweg
Nieuw station 150 kV
2029-2031 

Prof Gerbrandyweg
Nieuw station 
150/25 kV
2025

Europoort
Uitbreiding station 150 kV 
2026

Nieuw station 380 kV 
2030-2032

Europoort
Uitbreiding station 23 kV
2029

Merwedeweg
Nieuw station 150 kV
2027

Nieuw station 150/25 kV 
2028

Moerdijk
Nieuw station 380 kV 
Nieuw station 150 kV 
2031-2033

Alexiahaven
Nieuw station + 
66 kV ring
2026

Landfall
IJmuiden Ver (Noord)
2 + 2 GW
2029

Nederwiek

IJmuiden Ver
IJmuiden Ver Noord

Landfall
Nederwiek
2 GW
2030

Hollandse Kust Zuid

Geervliet
Uitbreiding station 150 kV 
2027-2029

Uitbreiding station 150/25 Kv 
2028

Botlek
Uitbreiding station
150 kV
2027-2029

Botlek
Uitbreiding station
23 kV
2030

Theemsweg
Uitbreiding station 
25 kV
2025

Simonshaven
Uitbreiding station 380 kV
2027

AANLANDING
NEDERWIEK 3

2 GW

Gerbrandyweg
Uitbreiding station
10 kV
2026

Moerdijk 
Verzwaring bestaand station Enexis
2027

Nieuw station en uitbreiding station Enexis 
2031-2033

Geplande netverzwaringsprojecten  
in Rotterdam-Moerdijk

380kv uitbreiding bestaand / Nieuw hoogspanningsstation 

380kv hoogspanningsnet 

Tennet projecten 

Stedin projecten 

Tennet & Stedin projecten 

Enexis projecten
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7.2 Aanlandingen wind op zee 
Het Rijk streeft naar de realisatie van 21 Gigawatt (GW) wind op zee in 2030 en 38 tot 72 
GW in 2050.9 Een deel hiervan zal aanlanden in Rotterdam-Moerdijk. Op dit moment is hier-
voor 7,4 GW aan aanlandingen gepland bij Rotterdam. Daarnaast wordt gekeken naar  
2 GW aanlanding voor Nederwiek III bij Moerdijk of Geertruidenberg.

Vraag Omschrijving

Waarom Welke projecten worden 
hiermee gefaciliteerd?

Realisatie van wind op zee, meerdere elektrolysers voor de 
productie van waterstof en elektrificatie van de industrie.

Welke CO₂ reductie facili-
teert dit? 

Reducties door inzet hernieuwbare elektriciteit uit wind en door de 
inzet van waterstof voor verduurzaming industrie en transport.

Verwachte systeemeffecten Een groot deel van de elektriciteit kan direct worden ingezet in 
elektrolysers op de Maasvlakte. Dit ontlast het elektriciteitsnetwerk 
en met name de verbinding Maasvlakte-Europoort. 

Urgentie Welk probleem of knelpunt 
in het energiesysteem wordt 
opgelost?

Door de sterke groei in de vraag naar elektriciteit en afname van 
elektriciteitsproductie uit gas en kolen kunnen bestaande centrales 
vanaf 2028 niet meer in de elektriciteitsvraag in het cluster voor-
zien. Wind op zee is daarom cruciaal.

 Huidige planning Realisatie tussen 2022 en 2032

Hoe sluit dit aan bij 
verwachte vraag?

Vanaf 2028 zijn extra aanlandingen nodig om in de energievraag 
van het cluster te voorzien.

7.3 Elektrolysers Maasvlakte-Europoort 
Op dit moment zijn zeven elektrolysers gepland in het gebied Maasvlakte-Europoort 
(zie hoofdstuk 2). Deze dragen niet alleen bij aan verduurzaming van de industrie en de 
productie van hernieuwbare brandstoffen maar hebben ook een belangrijke functie voor 
systeemintegratie door stroom van wind zee op aan de kust om te zetten in waterstof die 
verder kan worden vervoerd via het landelijke waterstofnetwerk. Ook kan de productie van 
waterstof worden gebruikt om energie op te slaan.

De infrastructuuranalyse en de cluster systeemanalyse voor deze CES laten zien dat als het 
toenemende aanbod van wind op zee niet grotendeels wordt ingezet op de Maasvlakte, 
dit tot een knelpunt leidt op het hoogspanningsnet tussen de Maasvlakte en Europoort. De 
geplande elektrolysers spelen een belangrijke rol om deze stroom direct bij aanlanding om te 
zetten in waterstof en zo knelpunten op het elektriciteitsnet te beperken.

De realisatie van deze projecten is daarmee een belangrijke voorwaarde voor zowel verduur-
zaming van de industrie als het ontlasten van het stroomnet zodat meer wind op zee kan 
worden aangesloten.

Vraag Omschrijving

Waarom Welke projecten worden 
hiermee gefaciliteerd?

•  Verduurzaming van raffinaderijen, chemie en transport op 
basis van groene waterstof

• Aansluiten wind op zee

Welke CO₂ reductie  
faciliteert dit? 

Met de inzet van 1 ton groene waterstof kunnen CO₂ emissies 
gemiddeld met circa 10 ton worden gereduceerd. 

Urgentie Welk probleem of 
knelpunt in het energie- 
systeem wordt opgelost?

Transport Hoogspanningsnetwerk Maasvlakte-Europort

 Huidige planning 2025-2034

Hoe sluit dit aan bij 
verwachte vraag?

De huidige planning sluit aan bij de vraag naar waterstof en 
het aanbod van elektriciteit uit wind op zee. De cluster systee-
manalyse laat zien dat er vanaf 2030 een knelpunt ontstaat 
op de elektriciteitsverbinding Maasvlakte-Europoort indien 
de geplande elektrolyser-projecten op de Maasvlakte niet 
zouden doorgaan.

Waar Locatie Maasvlakte-Europoort

9 — https://windopzee.nl/onderwerpen/wind-zee/wanneer-hoeveel/wind-zee-2030-0
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7.4 Waterstofnetwerk Rotterdam 
Gasuniedochter Hynetwork Services (Hynetwork) realiseert in opdracht van het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK) het Waterstofnetwerk Nederland. Het netwerk moet de 
vijf grote industriële regio’s in Nederland met elkaar, met het buitenland en met locaties voor 
waterstofopslag en import verbinden.

Rotterdam is de belangrijkste energiehaven van Europa. Het Rotterdamse deel van het 
waterstofnetwerk ondersteunt niet alleen de inzet van waterstof voor verduurzaming industrie 
maar ook de ontwikkeling van Rotterdam als Europese waterstofhub en een versterking van 
het vestigingsklimaat, met bijbehorend positief effect op de Nederlandse economie.

De leiding wordt een zogenaamde open access-leiding, toegankelijk voor alle bedrijven die 
waterstof vervoeren. De hoofdtransportleiding is groot genoeg om naast de waterstof die 
opgewekt wordt in de haven, ook de verwachte import van waterstof te vervoeren, mits de 
leiding voldoende aansluitingen heeft op de Delta Rhine Corridor (7.10).

Hynetwork gaat het waterstofnetwerk in Rotterdam in fases ontwikkelen. Er is gestart met de 
leiding op de Tweede Maasvlakte naar Pernis. Deze ondergrondse pijpleiding is 32 kilometer 
lang. In de tweede fase wordt de leiding aangesloten op het nationale waterstofnetwerk. 
Momenteel worden verschillende route opties verkend om Rotterdam met de andere indus-
trieën, opslag en aangrenzende landen te verbinden.

In de toekomst komt er ook een verbinding naar Chemelot in Limburg, Noordrijn-Westfalen in 
Duitsland en andere Europese regio’s.

Commitment nodig voor verbindingen nationale netwerk
Hynetwork werkt momenteel op basis van connection study agreements voor een aantal 
industriële partijen aan de specifieke aansluitleidingen en eerste netwerkuitbreidingen. 
Marktcommitment in de vorm van transport overeenkomsten is nodig om het investerings-
besluit voor de verbinding naar en in andere regio’s te nemen. Tot op heden zijn nog geen 
overeenkomsten met Hynetwork gesloten die optellen tot de in de CES opgegeven volumes 
maar de verwachting is dat deze transportcapaciteit in de toekomst wel nodig is.

Vraag Omschrijving

Waarom Welke projecten worden 
hiermee gefaciliteerd?

2 GW conversiepark met projecten van o.a. Shell, H2-Fifty, 
Uniper elektrolyser (op eigen terrein) en Eneco (eigen terrein), 
blauwe waterstof projecten, waterstofimportterminals op de 
Maasvlakte en Europoort, industrie in de haven. Infrastructuur 
geeft tevens basis voor import- en doorvoermogelijkheden

Welke CO₂ reductie  
faciliteert dit? 

Uit de vraagarticulatie van de CES blijkt een minimale  
besparing door de inzet van waterstof van circa 0,7 Mton CO₂ 
in het cluster in 2030. De capaciteit van de leiding is 1,2 Mton 
waterstof. Met 1 ton waterstof kan gemiddeld circa 10 ton CO₂ 
bespaard worden. 

Urgentie Welk probleem of 
knelpunt in het energie- 
systeem wordt opgelost?

•  Transport via pijpleiding neemt minder fysieke ruimte in 
beslag dan kabels en is duurzamer dan vrachtwagens of 
scheepvaart

•  De infrastructuur stimuleert ook de komst van waterstof-
fabrieken die veel warmte genereren die kan worden 
benut voor huishoudens, kassen en kantoren in de regio en 
ontsloten kan worden via WarmtelinQ.

•  Minder congestie op het elektriciteitsnet: landelijke watersto-
finfrastructuur kan elektriciteitsnetten ontlasten en zorgt voor 
toegang tot grootschalige opslag van waterstof.

Huidige planning Investeringsbesluit genomen, operationeel eind 2025.

Voor realisatie van het huidige uitrolplan van het waterstof-
netwerk is uiteindelijk klantcommitment nodig. Hetzelfde geldt 
voor uitbreidingen van dat netwerk. Uitbreidingen voorbij 
de huidige opdracht (scope uitrolplan) vereisen nadere 
afspraken tussen overheid en Gasunie.

Hoe sluit dit aan bij 
verwachte vraag?

De hoofdtransportleiding is groot genoeg om naast de 
waterstof die opgewekt wordt in de haven, ook de verwachte 
import van waterstof te vervoeren, mits de leiding voldoende 
aansluitingen heeft op de Delta Rhine Corridor.

Waar Locatie Leiding van Maasvlakte 2 naar Pernis (grotendeels in 
de bestaande leidingstrook langs de A15), welke in een 
volgende fase ook aangesloten dient te worden op het 
(inter)nationale waterstofnet
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7.5 Waterstof importterminals 
Om te kunnen voldoen aan de waterstofvraag in het cluster en voor scheepvaart en industrie 
in het achterland is naast productie in het cluster ook import van waterstof nodig.

Om waterstof te importeren moet deze extreem worden gekoeld (tot -253 graden Celsius) of 
worden omgezet in een ander molecuul of waterstofdrager die makkelijker te vervoeren is, 
zoals ammoniak, methanol of een Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC). De ammoniak 
en methanol kunnen direct worden ingezet als duurzame brandstof of grondstof of weer 
worden omgezet in waterstof, bijvoorbeeld door de ammoniak te kraken. Voor de import 
zijn daarom naast terminals ook faciliteiten nodig om LOHC, methanol of ammoniak om te 
zetten in waterstof.

Op dit moment lopen er acht projecten voor terminals voor de import van waterstof en 
waterstofdragers. Bij vier projecten gaat het om een combinatie van ammoniak-import en 
een kraker om de ammoniak om te zetten naar waterstof, die vervolgens kan worden inge-
voerd in het waterstofnetwerk. De totale capacitiet van alle acht projecten is circa 1,2 Mton 
waterstof per jaar. De eerste nieuwe terminals zullen in 2026 operationeel worden.

Uitdagingen liggen rond de publieke acceptatie van ammoniak als een waterstofdrager en 
inpassing in de ruimte. Daarnaast richten huidige subsidies en regelingen zoals de SDE++ 
zich voornamelijk op de productie van waterstof via elektrolyse en is er in het beleid nog 
onvoldoende aandacht voor technische oplossingen voor waterstofimport, zoals het kraken 
van ammoniak of het dehydrogeneren van LOHC’s. Dit vraagt om een actief beleid van de 
Rijksoverheid om de ontwikkeling van import, transport en het kraken van ammoniak als 
waterstofdrager te stimuleren.

Vraag Omschrijving

Waarom Welke projecten worden 
hiermee gefaciliteerd?

Inzet van waterstof voor verduurzaming van de industrie en 
zware mobiliteit en doorvoer van waterstof naar Noordwest 
Europa. 

Welke CO₂ reductie  
faciliteert dit? 

Als indicatie: 1 ton waterstof kan circa 10 ton CO₂ reduceren. 
In 2030 wordt een import capaciteit verwacht van 0,4 tot 
1,2 Mton waterstof, uitgaande van de terminals die nu in 
planning zijn. Het Havenbedrijf Rotterdam houdt rekening 
met een maximale verwachte import van 2 Mton waterstof 
in 2030.

Verwachte 
systeemeffecten

•  Verhogen van flexibiliteit en diversificatie en daarmee de 
leveringszekerheid

•  Opslag van waterstof of derivaten als strategische voor-
raad (vergelijkbaar met wettelijke verplichte strategische 
voorraadvorming aardolieproducten) en om pieken en 
dalen in de productie van hernieuwbare elektriciteit op te 
kunnen vangen.

Urgentie Welk probleem of 
knelpunt in het energie- 
systeem wordt opgelost?

Tekort aan groene en blauwe waterstof om de klimaatdoelen 
te halen. 

Huidige planning Eerste terminals operationeel in 2026

Waar Wat is de geografische 
scope van het project?

Haven van Rotterdam
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MOGELIJKE UITBREIDING
NAAR NORTH SEA PORT

EN ANTWERPEN

WATERSTOF-IMPORT
TERMINALS

WATERSTOF-
NETWERK
ROTTERDAM

RIDDERKERK

ROTTERDAM

MOERDIJK

DORDRECHT

WATERSTOF IMPORT

DELTA RHINE CORRIDOR

WATERSTOF
ELEKTROLYSERS

Nederwiek

IJmuiden Ver
IJmuiden Ver Noord

Hollandse Kust Zuid

AANLANDING
NEDERWIEK 3

WIND OP ZEE

Infrastructuur voor  
wind op zee en waterstof
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7.6 Porthos 
Gasunie, EBN en het Havenbedrijf Rotterdam zijn in 2024 de bouw gestart voor het CCS 
project Porthos. De CO₂ wordt per pijpleiding door het Rotterdamse havengebied getrans-
porteerd, in een compressorstation op de Maasvlakte op druk gebracht en via een onder-
zeese pijpleiding naar een platform in de Noordzee gebracht, circa 20 km uit de kust. 
Vanaf het platform wordt de CO₂ in een leeg gasveld gepompt, ruim 3 kilometer onder de 
zeebodem.

De Porthos landleiding heeft een capaciteit van 10 Mton CO₂ per jaar en de offshore  
leiding van 2,5 Mton per jaar. De landleiding kan daarmee ook ingezet worden voor andere 
projecten zoals Aramis (zie 7.7). 

Daarnaast kan de infrastructuur voor Porthos ook ingezet worden voor het project CO₂next. 
Dit omvat de ontwikkeling van een terminal op de Maasvlakte om CO₂ per schip naar 
Rotterdam te brengen en vanaf daar verder te vervoeren naar opslagvelden.
 
Porthos is erkend door Europa als Project of Common Interest, en heeft €102 miljoen subsidie 
ontvangen vanuit CEF-E. Er is SDE++ subsidie voor gebruikers beschikbaar.

Vraag Omschrijving

Waarom Welke projecten worden 
hiermee gefaciliteerd?

•  CO₂ afvang en opslag van waterstofproducenten Air Liquide 
en Air Products en twee raffinaderijen van ExxonMobil en 
Shell, die zo hun uitstoot op korte termijn kunnen reduceren.

•  De Porthos infrastructuur dient daarnaast ook als basis voor 
verdere CCS projecten, zoals Aramis.

Welke CO₂ reductie  
faciliteert dit? 

•  2,5 Mton CO₂ per jaar, tot een totaal van 37 Mton 

Verwachte 
systeemeffecten

•  Decarbonisatie industrie.
•  Mogelijkheid tot vorming groter Noordwest Europees 

CO₂-buisleidingennetwerk.
•  De onshore infrastructuur biedt op termijn ook  

mogelijkheid om CO₂ uit het cluster in te zetten als  
grondstof (CCU).

Urgentie Huidige planning •  2026 operationeel 

Hoe sluit dit aan bij 
verwachte vraag?

De infrastructuuranalyse en de cluster systeemanalyse laten 
zien dat Porthos onvoldoende is om het aanbod van afge-
vangen CO₂ in het cluster in 2030 op te slaan (circa 12 Mton in 
2030). Aramis is daarom nodig.

Op termijn is naast Porthos en Aramis nog meer opslag- 
capaciteit nodig, mede om CO₂ uit andere industriële clusters 
op te slaan.

Waar Wat is de geografische 
scope van het project?

Van Botlek-Vondelingenplaat tot aan de Maasvlakte, via de 
bestaande leidingstrook langs de A15. Compressorstation 
op de Maasvlakte nabij de Gate LNG terminal. Vervolgens 
gaat er een leiding onder de Noordzeebodem naar een 
bestaand platform bij een leeg gasveld op zo’n 20-25 km uit 
de kust.
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7.7 Aramis 
Naast Porthos werken Gasunie en EBN samen met Shell en TotalEnergies aan een tweede 
CCS project in de Rotterdamse haven: Aramis. Aramis maakt deels gebruik van dezelfde 
landleiding als Porthos om CO₂ te transporten naar de kust. Vanaf daar wordt de CO₂ verder 
vervoerd via een nieuwe offshore leiding naar lege gasvelden die zich ongeveer 200 km ten 
noorden van Rotterdam bevinden.

Vraag Omschrijving

Waarom Welke projecten worden 
hiermee gefaciliteerd?

CO₂ afvang en opslag van de industrie.

Welke CO₂ reductie  
faciliteert dit? 

In opstartfase 5 Mton CO₂ per jaar, de offshore leiding heeft 
een maximale capaciteit van 22 Mton CO₂ per jaar.

Verwachte 
systeemeffecten

•  Decarbonisatie industrie.
•  Mogelijkheid tot vorming groter Noordwest Europees 

CO₂-buisleidingennetwerk.

Urgentie Huidige planning • Investeringsbesluit in 2025, operationeel in 2028

Hoe sluit dit aan bij 
verwachte vraag?

De infrastructuuranalyse en de cluster systeemanalyse laten 
zien dat Porthos onvoldoende is om het aanbod van afge-
vangen CO₂ in het cluster in 2030 op te slaan (circa 12 Mtonin 
2030). Aramis is daarom nodig.

Na 2035 is naast Porthos en Aramis mogelijk nog meer 
opslagcapaciteit nodig, mede om CO₂ uit andere industriële 
clusters op te slaan.

Waar Wat is de geografische 
scope van het project?

Offshore opslag in velden circa 200 km ten noorden van 
Rotterdam.
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Vraag Omschrijving

Welke CO₂ reductie  
faciliteert dit? 

•  Voorkomen van lokale emissies door vervanging gas- 
gestookte CV ketels en Stoom- en gascentrales

•  Voor WarmtelinQ is een besparing van 180.000 ton per jaar 
CO₂ uitstoot in gebouwde omgeving en glastuinbouw berekend, 
alsook een besparing van 96.000kg NOx per jaar

Verwachte 
systeemeffecten

•  Reductie van warmtelozing door het uitkoppelen van restwarmte 
uit de (geëlektrificeerde) industrie, welke anders wordt geloosd 
in de lucht en/of oppervlaktewater; 

•  Door toepassen van collectieve warmtenetten in wijken is er 
minder E-verzwaring en minder ruimtelijk beslag nodig in 
vergelijking als dit middels elektrificatie (van warmte) zou 
moeten plaatsvinden; 

•  Met een toename van elektrolyse en verduurzaming in het 
cluster zal de hoeveelheid restwarmte ook verder toenemen. 
Aanleg van infrastructuur voor warmte geeft de verduurzaamde 
industrie de kans om deze nuttig in te zetten. 

Urgentie Huidige planning Investeringsbesluit voor WarmtelinQ is genomen. Planning voor 
ingebruikname:
•  2025 Van Vlaardingen naar Den Haag 
•  2026 Vondelingenplaat- Vlaardingen 
•  2027 Rijswijk-Leiden 

In een later stadium ook verbindingen gepland voor Bleiswijk-
Zuidplaspolder Drechtsteden, Oostland en Maasvlakte-Westland.

Hoe sluit dit aan bij 
verwachte vraag?

De huidige geplande leidingen van WarmtelinQ kunnen een totaal 
van 1400-2200 GWh/jr transporteren, op basis van de benodigde 
temperatuur en leveringsprofielen van de beschikbare restwarmte.

De totaal beschikbare restwarmte die voor deze CES is opgegeven 
door de industrie loopt op van ongeveer 5000 GWh/jr in 2025 naar 
bijna 9000 GWh/jr in 2050. Nadere analyse moet uitwijzen hoeveel 
hiervan nuttig kan worden ingezet. Dit hangt met name af van de 
temperatuur en leveringsprofielen.

Waar Wat is de geograf-
ische scope van het 
project?

Het Warmtesysteem Zuid-Holland is een netwerk van verschil-
lende projecten voor warmte in de gehele provincie Zuid-Holland.

Het WarmtelinQ tracé gaat lopen vanuit de Rotterdamse haven 
via Vlaardingen, Delft, Rijswijk naar Den Haag en van Rijswijk naar 
Leiden. Mogelijk later ook naar de glastuinbouw en gebouwde 
omgeving in Westland en Oostland.

Vraag Omschrijving

Waarom Welke projecten 
worden hiermee 
gefaciliteerd?

•  Versnelling van de invulling aan de energietransitie (van gas af) 
voor de gebouwde omgeving van de verschillende gemeenten en 
glastuinbouw in Zuid-Holland;

•  In eerste instantie door de aanleg van WarmtelinQ en het 
aansluiten van potentiële afnemers langs het WarmtelinQ tracé.

•  Op termijn ook mogelijk aardwarmte (geothermie), andere rest-
warmte bronnen (bijv. vanuit elektrolyse) en/of andere duurzame 
warmtebronnen om daarmee de warmtetransitie in de gebouwde 
omgeving en glastuinbouw te realiseren.

7.8 Warmtesysteem Zuid-Holland 
Het Warmtesysteem Zuid-Holland is een integrale aanpak voor de ontwikkeling van een 
warmtenetwerk in de regio. Het zorgt er onder andere voor dat industriële restwarmte uit 
de haven in de wijde omtrek gebruikt kan worden. Het project draagt daarmee bij aan 
reductie van CO₂- en NOx-emissies door vermindering van lokaal gebruikt aardgas.

Een belangrijk onderdeel hiervan is WarmtelinQ, een geplande hoofdtransportleiding voor 
248 MW aan warmte tussen Rotterdam en Den Haag en tussen Rijswijk en Leiden, met extra 
aansluitingen in het industriegebied voor uitkoppeling van duurzame warmte. Hiermee kan 
restwarmte van de industrie die nu verloren gaat nuttig worden ingezet voor de verwarming 
van de gebouwde omgeving en glastuinbouw. WarmtelinQ wordt aangelegd en beheerd 
door WarmtelinQ Transport Services (WTS), 100% dochter van de Gasunie.

De warmte wordt nu geleverd conform warmteleveringscontracten met de industrie. Voor 
een gerichte uitbreiding van het aanbod, mede in anticipatie op grotere vraag, en het 
gericht kunnen benaderen en aansluiten van meer potentiële aanbieders van restwarmte in 
de Rotterdamse haven, is meer detail nodig dan op dit moment beschikbaar is, met name 
met betrekking tot temperatuurniveau en leveringsprofiel. In dit kader wordt o.a. bekeken 
of het wenselijk is om een restwarmtebedrijf op te zetten om met de industrie de mogelijk-
heden tot het inkopen van restwarmte te verkennen.

De realisatie van het Warmtesysteem Zuid-Holland vraagt om versterking van de  
onderlinge coordinatie. Hierbij is het van belang dat maatschappelijk gewenste lopende 
initiatieven doorgang vinden (nieuwe netten t.b.v. geothermie, glastuinbouw en nieuw-
bouw), en dat gemeenten de nodige stappen kunnen zetten (o.a. Wet Gemeentelijk 
Instrumentarium) en dat de juiste randvoorwaarden vanuit het Rijk worden gecreëerd  
(o.a. Warmtewet 2.0).
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7.9 Brabantleiding  
(Warmteleiding Moerdijk-Geertruidenberg) 
De Brabantleiding is een geplande warmteleiding om geothermiebronnen en industriële 
restwarmte in het havengebied Moerdijk naar de gebouwde omgeving te brengen ten 
behoeve van ruim 50.000 huishoudens via een verbinding met het huidige Warmtenet 
Midden- en West-Brabant vanuit de Amercentrale in Geertruidenberg. Initiatiefnemer 
hiervan is Ennatuurlijk. Van hieruit wordt reeds warmte getransporteerd naar met name de 
gebouwde omgeving in Breda, Tilburg en in mindere mate naar omliggende gemeenten 
zoals Oosterhout.

De Brabantleiding is onderdeel van het Amer-programma van Ennatuurlijk. Gemeenten en 
provincie zijn bevoegd gezag, maar nemen niet deel. Het Amer-programma is een samen-
hangend geheel van projecten dat is gestart om de beëindiging van warmtelevering door 
RWE (Amer-centrale) per januari 2027 op te vangen. De industrie in Moerdijk heeft achter al 
vanaf 2025 warmte beschikbaar om te leveren.

Vraag Omschrijving

Waarom Welke projecten worden 
hiermee gefaciliteerd?

Met de Brabantleiding wordt uitkoppeling van aardwarmte 
(geothermie) gefaciliteerd in combinatie met uitkoppeling 
van industriële restwarmte om daarmee de warmtetransitie 
in de gebouwde omgeving verder vorm te geven. Tevens zijn 
E-boilers en thermische buffers onderdeel van het programma 
om te komen tot alternatieven voor de Amercentrale.

Welke CO₂ reductie  
faciliteert dit? 

Met de Brabantleiding kan tussen de 180 en 250 MW 
warmte uit het havengebied Moerdijk ontsloten worden 
naar de gebouwde omgeving. De jaarlijkse klimaatwinst die 
dit kan opleveren binnen de gebouwde omgeving is circa 
164 kton CO₂. Dit wordt op dit moment al behaald door de 
warmtelevering vanuit Geertruidenberg, maar wordt teniet 
gedaan als er geen vervangende duurzame warmtebron 
komt voor levering aan de gebouwde omgeving. 

Verwachte 
systeemeffecten

•  Inzet van restwarmte en geothermie verlaagt (de toekom-
stige) vraag van de gebouwde omgeving naar elektriciteit 
en/of waterstof voor verwarmingstoepassingen.

•  Reductie van CO₂-uitstoot in bebouwde omgeving.
•  Reductie van lozing van warmte in het water en de lucht.

Urgentie Welk probleem of 
knelpunt in het energiesys-
teem wordt opgelost?

•  Wegvallen van voldoende warmteaanbod voor de 
gebouwde omgeving.

•  Verhoging van het inzetten van duurzame warmte in het 
Amernet.

•  Mogelijk extra levering van warmte in de toekomst op het 
traject Moerdijk-Geertruidenberg

Huidige planning FID in 2026 en ingebruikname in 2028 volgens planning  
Ennatuurlijk.

Hoe sluit dit aan bij 
verwachte vraag?

De industrie in Moerdijk kan vanaf 2025 warmte leveren. Om 
te voorkomen dat het warmtenet zonder warmteleverancier 
komt te zitten (vanaf januari 2027), is er dus versnelling in 
het aanleggen van de Brabantleiding gewenst.

Waar Wat is de geografische 
scope van het project?

De geplande transportleiding Brabantleiding zal tussen het 
havengebied Moerdijk en het hoofdtransportpunt van het 
huidige warmtenet in Geertruidenberg lopen. Zie hiervoor 
tevens onderstaande afbeeldingen.
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7.10 Delta Rhine Corridor 
De Delta Rhine Corridor is een versterking van de strategische cruciale pijpleiding verbin-
ding tussen het havengebied, Zuidoost Nederland en het Ruhrgebied door infrastructuur 
voor transport van waterstof, CO₂ en mogelijk ammoniak en elektriciteit.

Het project draagt bij aan de positie van Rotterdam als energiehub voor Noordwest-
Europa met een positief effect op het industriecluster Moerdijk, Chemelot, de Nederlandse 
economie en toekomstig verdienvermogen van ons land. Ook versterkt deze doorvoerpo-
sitie onze leveringszekerheid.

Ammoniak is een belangrijke drager van waterstof. Zonder pijpleidingen voor trans-
port hiervan kunnen niet alle geïmporteerde volumes worden doorgevoerd naar het 
achterland.

Planning bijgesteld
In juni 2024 is aangekondigd dat het project niet voor 2032 gerealiseerd kan worden door 
de zeer uitdagende ruimtelijke knelpunten die voor dit project moeten worden opgelost 
als gevolg van de beslissing om tot een gezamenlijke projectprocedure over te gaan. De 
verschillende buizen en kabels blijken op veel plekken niet binnen de strook te passen die 
daarvoor gereserveerd is.

Gasunie analyseert nu de impact van dit besluit op het project en impact op het uitrol-
plan van Waterstofnetwerk Nederland en eventuele alternatieve mogelijkheden om zo 
snel mogelijk een eerste Oost-West verbinding in dat netwerk te realiseren.

Vraag Omschrijving

Waarom Welke projecten worden 
hiermee gefaciliteerd?

•  De DRC is nodig om het waterstofnetwerk Rotterdam te 
ontlasten en voldoende capaciteit te bieden voor de door-
voer van waterstof.

•  Verduurzamingsprojecten en decarbonisatie in het cluster 
Rotterdam-Moerdijk, Amsterdam, Chemelot, Duitsland, 
Zeeland en Antwerpen. Daarnaast zijn er kansen voor 
emissiereductie langs het traject voor o.a. het zesde cluster 
(koppelkansen).

Welke CO₂ reductie  
faciliteert dit? 

De capaciteit van de CO₂-buis (richting Rotterdam voor 
onderzeese opslag via CCS-technologie) zal circa 20 Mton 
CO₂ op jaarbasis bedragen. De vervanging van fossiele 
brandstoffen door onder andere aangevoerde waterstof 
kan een CO₂-reductie van 25 Mton per jaar faciliteren.

Verwachte 
systeemeffecten

Totale effecten zijn afhankelijk van definitieve scope:
•  Decarbonisatie van de industrie, via aanvoer waterstof en 

andere producten, en afvoer CO₂ richting Rotterdam 
•  Mogelijkheid tot doorvoer van waterstof naar andere 

markten, waarmee ook investeringen in waterstof-
projecten in het cluster mogelijk worden gemaakt 
(marktontwikkeling). 

• Verduurzaming cluster Chemelot.
•  Waterstofinfrastructuur kan elektriciteitsnetten ontlasten.
•  Modal shift van transport gevaarlijke stoffen van spoor 

naar buis waardoor woningbouwplannen bij stations 
kunnen worden ontwikkeld.

Urgentie Welk probleem of 
knelpunt in het energiesys-
teem wordt opgelost?

De waterstofleiding is een cruciale verbinding in het 
landelijke waterstofnetwerk die zorgt voor de connectie 
tussen West-Nederland en Noordoost-Nederland en 
daarmee voor de verbinding met de waterstofopslag. De 
CO₂-leiding kan significant bijdragen aan de realisatie van 
de CO₂ reductie doelstellingen voor zowel Nederland als 
Europa. De ingegraven infrastructuur voor ammoniak biedt 
een verbeterde veiligheidssituatie langs het spoor in onder 
andere Brabant.

Huidige planning Realisatie uitgesteld naar op zijn vroegst in 2032. 

Hoe sluit dit aan bij 
verwachte vraag?

Gasunie analyseert nu eventuele alternatieve mogelijkheden 
om het project te versnellen.

Waar Wat is de geografische 
scope van het project?

Leidingen van Rotterdam via Moerdijk/Geertruidenberg 
richting Geleen en de aansluiting met Noordrijn-Westfalen. 
Het waterstoftracé loopt aanvankelijk tot Boxtel, waar 
een aansluiting volgt op al bestaande leidingen van het 
toekomstig waterstofnetwerk.
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 08
VERSNELLING 
NOODZAKELIJK

8.1 Meer daadkracht en snelheid nodig 
Met grote betrokkenheid van industrie, netbeheerders en overheden is gewerkt aan deze 
CES3.0. Samen streven we hetzelfde doel na: de industrie hier in Nederland vergroenen en 
daarmee de afgesproken 2030-doelstellingen voor CO₂-reductie halen met behoud van 
banen en leveringszekerheid. Deze CES maakt duidelijk waar knelpunten in de energie- 
infrastructuur liggen en de voorgedragen projecten voor het MIEK en de aanbevelingen  
uit dit rapport zijn een belangrijk instrument om deze knelpunten op te lossen.

Tegelijk wordt duidelijk dat de voortgang van de energietransitie op dit moment flinke vertra-
ging oploopt doordat een aantal belangrijke randvoorwaarden voor de transitie tekort-
schieten en regelgeving en bestaande werkwijzen onvoldoende aansluiten bij de omvang en 
benodigde snelheid van de transitie. Het tijdig behalen van de klimaatdoelen komt daarmee 
serieus in gevaar.

De energie-infrastructuur loopt ondanks grote investeringen nu al tegen haar grenzen aan. 
In grote delen van het cluster is eind 2022 congestie afgekondigd en zijn er wachtlijsten voor 
nieuwe aansluitingen. Elektrificatie is een cruciale stap naar verduurzaming en bedrijven 
kunnen doorgaans pas een investeringsbeslissing nemen als zij zekerheid hebben dat 
nieuwe installaties kunnen worden aangesloten op kritieke infrastructuur bij inbedrijfname. 
Netbeheerders kunnen, om begrijpelijke redenen, deze zekerheid vaak nog niet geven.

Ook betaalbaarheid en marktvraag zijn belangrijke randvoorwaarden. Veel producten 
uit het cluster Rotterdam-Moerdijk zijn grondstoffen waarbij concurrentie op kwaliteit en 
producteigenschappen beperkt mogelijk is - in tegenstelling tot consumentenartikelen. 
Onvoldoende betaalbaarheid van productiefaciliteiten in combinatie met onvoldoende 
marktvraag naar (duurdere) duurzame producten leidt op korte termijn tot vertraging in de 
transitie. Op lange termijn dreigt verplaatsing van productie naar het buitenland, stoppen 
van investeringen in productielocaties in Rotterdam-Moerdijk en op termijn tot sluiting van 
productielocaties.

Op dit moment ontbreken drie belangrijke randvoorwaarden op het gebied van betaalbaar-
heid: betaalbaarheid van de elektriciteit (en aansluitingen op het net), betaalbaarheid van 
CCS en betaalbaarheid en marktontwikkeling voor groene waterstof.

Het creëren van een markt voor duurzame, groene producten is een cruciaal instrument om 
de industrie te laten veranderen en de transitie te laten slagen. De verplichte bijmenging van 
biobrandstoffen heeft ertoe geleid dat Rotterdam wereldwijd tot de koplopers behoort in 
de productie en overslag van biobrandstoffen als biodiesel en SAF. Op dit moment inves-
teren bedrijven als Neste en Shell in totaal circa 3 miljard euro in nieuwe fabrieken voor 
biobrandstoffen. 



 
CLUSTER ENERGIE STRATEGIE 2024  ROTTERDAM-MOERDIJK  49

Ook voor producten waarin basischemicaliën worden toegepast, van kunststof bouwma-
terialen tot verpakkingsplastics, zou een duurzaamheidsnormering op het eindproduct een 
zeer geschikt instrument zijn om een marktvraag voor duurzame producten te creëren.

Instrumenten die een gelijk speelveld creëren zodat duurzame Europese producten kunnen 
concurreren met import van niet-duurzame producten, zoals CBAM, kunnen bijdragen aan 
het oplossen van de problemen van betaalbaarheid en marktontwikkeling. Hierbij geldt 
wel dat deze instrumenten een voldoende grote reikwijdte moeten hebben, uitvoerbaar 
moeten zijn en goed geïmplementeerd en gehandhaafd moeten worden. Bovendien moet 
nagedacht worden over instrumenten die het kostennadeel ondervangen van producten 
die duurzaam in de EU zijn geproduceerd en worden geëxporteerd. Tot slot is er instrumen-
tarium nodig om dumping van producten op de Europese markt te voorkomen.

Een aantal zaken pleit nog steeds voor het cluster Rotterdam-Moerdijk als vestigings- en 
investeringslocatie voor industrie en logistiek. De diepe zeehavens met goede, multimodale 
achterlandverbindingen en de toegang tot een grote consumentenmarkt zijn onvermin-
derd grote kwaliteiten. Ook de nabijheid van veel andere bedrijven in de keten is altijd een 
sterke troef geweest.

Enkele andere aspecten die lang voor Nederland als vestigingsplaats spraken zijn echter 
steeds minder vanzelfsprekend. Er is een toenemende krapte op de arbeidsmarkt, met 
name op het gebied van goed geschoold, technisch (MBO4) personeel. Ook de zeker-
heid van koersvast en voorspelbaar overheidsbeleid is flink afgenomen. Mede hier-
door zakte Nederland dit jaar voor het eerst meer dan 4 plaatsen in de jaarlijkse World 
Competitiveness Ranking van IMD Business School.10 

Een grote zorg hierbij is het voor bedrijven vaak onvoorspelbare proces van vergunning- 
verlening. Dit speelt breed in het vergunningendomein, van stikstofdepositie (natuur- 
wetgeving), stikstofconcentratie (milieuwetgeving) tot de Kaderrichtlijn Water, geluid en 
externe veiligheid. Daarnaast is gebrek aan fysieke ruimte voor de verduurzaming een 
groot zorgpunt. Het nieuwe energiesysteem en de circulaire economie vragen meer ruimte 
dan de fossiele, lineaire economie. Ook zijn subsidiekaders, benodigde nieuwe regel- 
geving, infrastructuur en marktcondities qua inhoud en doorlooptijd onvoldoende op 
elkaar afgestemd.

Door de onvoorspelbaarheid zijn business cases vaak niet meer rond te rekenen en blijven 
investeringsbeslissingen voor grote projecten steeds vaker uit. In het cluster Rotterdam-
Moerdijk bevinden zich veel productielocaties van multinationals met hoofdkantoren over 
de hele wereld. Ondanks ambitieuze plannen van de productielocaties in Nederland kijken 
bedrijven steeds meer naar andere landen voor hun investeringen. Vertrek van bedrijven uit 
het cluster leidt niet tot verminderde vraag naar de producten, maar tot verplaatsing van 
de productie, waarbij de CO₂-uitstoot doorgaans niet afneemt.

Voor deze onderwerpen is aandacht bij de Rijksoverheid, maar de transitie vraagt om meer 
snelheid en daadkracht om de klimaatdoelen te halen. Dat kan alleen gezamenlijk met een 
groene, weldoordachte industriepolitiek, bij voorkeur in Europees verband.

8.2 Knelpunten verduurzaming industrie 
Naast de benodigde infrastructuur zijn er een aantal andere knelpunten die de implemen-
tatie van veel verduurzamingsprojecten in de weg staan. In deze sectie komen specifiek de 
volgende punten aan de orde:

—  Netcongestie en flexibiliteit
—  Stijgende kosten en gebrek aan marktontwikkeling
—  Ruimte
—  Vergunningen en omgevingsmanagement
—  Stikstof
—  Uitvoeringscapaciteit (mensen en materieel)

10 — WCR-Rankings, IMD business school for management and leadership courses
(www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness-ranking/rankings/
wcr-rankings/#_tab_Rank)
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8.2.1 Netcongestie en flexibiliteit

Knelpunt
Eind 2022 is congestie afgekondigd in grote delen van het havengebied. Bedrijven die een 
nieuwe of grotere aansluiting willen komen hierdoor op een wachtlijst, met grote gevolgen 
voor het cluster. Verduurzamingsplannen moeten worden uitgesteld, uitbreidingen kunnen 
niet plaatsvinden, nieuwe bedrijven besluiten zich toch elders te vestigen en zittende 
bedrijven overwegen hun locatie te sluiten.

Lopende initiatieven: Energy & Industry Board en New Energy Taskforce
TenneT, Stedin en het Havenbedrijf Rotterdam hebben een gezamenlijke Energy & Industry 
Board Haven en Industriecomplex opgericht, dat wordt voorgezeten door de onafhanke-
lijke clusterregisseur, Anne-Marie Spierings, en ondersteund door het Programmabureau 
Rotterdam-Moerdijk. Hierin wordt gewerkt aan een programmaplan dat bestaat uit drie 
sporen: 
1  sneller bouwen;
2  betere programmering (planning) door inzicht in data;
3  meer flexibele capaciteit en afname.

Om dit de ondersteunen is door het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en de netbeheerders 
een New Energy Taskforce opgericht om meer inzicht te krijgen in de grootste knelpunten op 
het netwerk en bedrijven te ondersteunen met concrete oplossingsrichtingen zodat zij toch 
verder kunnen met hun veduurzamingsplannen.

Aanbevelingen
Naast versnelde inzet op netverzwaring vragen de huidige congestie en toenemende 
fluctuaties in aanbod uit wind op zee om meer flexibiliteit en de inzet van nieuwe oplos-
singen. Denk daarbij aan 
—  Bedrijven vragen minder stroom te gebruiken tijdens piekvraag;
—  Met bedrijven op de wachtlijst afspraken maken over (uitstel van) het moment waarop 

ze de elektriciteitsafname mogen starten (bijvoorbeeld kansrijk bij e-boilers);
—  Afspraken maken over het zo veel mogelijk benutten van de bestaande opwekcapaciteit 

(bijvoorbeeld gesloten centrales weer openen, WKK’s weer aanzetten / niet uitzetten).

Hiervoor is nauwe samenwerking nodig tussen netbeheerders, havenbedrijven en indus-
trie(vertegenwoordigers). Mede hierdoor stuiten oplossingen vaak nog op belemmeringen 
in wet- en regelgeving. Denk hierbij aan het mogen delen van data door netbeheerders, 
bevoegdheden om de afspraken te maken over de volgorde van aansluiten, afspraken over 
wie de kosten draagt en de benodigde milieuruimte (geluid, stikstof).
 

8.2.2 Stijgende kosten en gebrek aan marktonwikkeling

Knelpunt
Het opbouwen van nieuwe waardeketens vraagt vele miljarden aan investeringen in 
nieuwe productiemethoden terwijl de markt voor deze duurzame producten nog in 
ontwikkeling is. Projecten zijn in de regel nog niet rendabel en zijn onderhevig aan zowel 
technologie- als marktrisico’s.

Juist nu de uitvoeringsfase nadert blijkt het voor veel projecten in de praktijk moeilijk om 
tot een finale investeringsbeslissing te komen. In het cluster Rotterdam-Moerdijk zijn sinds 
de laatste CES (2022) meerdere projecten tot nader order opgeschort (voorbeelden zijn 
het Waste-to-Jet project voor duurzame vliegtuigbrandstof en plannen voor een 100 MW 
elektrolyser in de haven).

Directe redenen zijn onder meer onzekerheden over tijdige beschikbaarheid van energie 
en infrastructuur, de snelheid van het te doorlopen vergunningverleningsproces en de 
stijgende kosten voor energie, en dan met name elektriciteit en netaansluitingen.11  
Meer structureel kunnen duurzame alternatieven in de regel nog niet concurreren met 
fossiele producten.

Het huidige landschap van subsidies en regelingen om dit te doorbreken loopt tegen een 
aantal beperkingen aan. Ondernemers lopen in de praktijk vast in de veelvoud en overlap 
van stimuleringsprogramma's en regelingen op Europees en nationaal niveau. Ook zijn 
aanvraagprocedures vaak complex en tijdrovend, met selectiecriteria waar projecten in 
de huidige staat van ontwikkeling vaak niet aan kunnen voldoen. Denk daarbij aan de 
mate van innovatie, de verwachte impact van het project, de technische haalbaarheid en 
de ontwikkelingskosten.

Tot slot is er vaak een grote mate van onzekerheid over de beschikbaarheid van financie-
ring op de lange termijn, waardoor bedrijven terughoudend kunnen zijn om te investeren 
in projecten met een lange terugverdientijd.

11 — Kamerbrief Verduurzaming Industrie, 8 Mei 2024
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Aanbevelingen
Om dit te doorbreken is het cruciaal om de ontwikkeling en opschaling van technologie 
tijdens de transitiefase te ondersteunen en de markt voor duurzame producten te stimu-
leren, met behoud van de internationale concurrentiepositie: 

—  Industriebeleid: Nederland moet durven kiezen voor de opbouw van duurzame 
waardeketens waarin we kunnen concurreren met andere markten en die ook op 
de lange termijn strategisch voordeel opleveren. De focus zou hierbij moeten liggen 
op de waardeketens elektrificatie, (groene) waterstof, warmte en koolstof, zoals ook 
uiteengezet in het Nationaal Plan Energiesysteem.12 Stimuleer daarbij het gebruik van 
waterstof in bestaande clusters, bijvoorbeeld voor raffinage en brandstofproductie.

—  Bundel subsidieprogramma’s tot één en vereenvoudig de aanvraagprocedures om 
toegankelijkheid te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het gebruik 
van gestandaardiseerde aanvraagformulieren, eenduidige standaardcalculatie van 
uurtarieven, eenduidige standaardmomentum van aanvraag, bijvoorbeeld voor het 
nemen van FID. Ook kan met contracts for difference waterstofproductie en gebruik 
relatief eenvoudig dichter bij elkaar worden gebracht.

—  Werk aan een gelijk speelveld voor (duurzame) Europese producten, bijvoorbeeld 
door voldoende reikwijdte en goede implementatie van CBAM voor import en het 
tegengaan van dumping.

8.2.3 Ruimte

Knelpunt
De verduurzamingsprojecten die aan de basis staan van deze CES zijn grotendeels 
ingepast in de bestaande ruimte, maar met name voor infrastructuur en gebruik van de 
boven- en ondergrondse ruimte loopt de uitvoering tegen grenzen aan. Ook bestaan er 
grote twijfels of er op de lange termijn voldoende ruimte is om de energie- en grondstof-
fentransitie vorm te geven in het gebied – zowel bovengronds als voor leidingen onder de 
grond. De ruimtevraag hiervoor neemt om verschillende redenen aanzienlijk toe:

—  Lagere energiedichtheid: Een klimaatneutrale energievoorziening vraagt meer 
ruimte dan een fossiel energiesysteem.13 Fossiel heeft een hogere energiedichtheid 
dan hernieuwbare energie- en grondstoffen; vrijwel de hele inhoud van een vat ruwe 
olie wordt gebruikt als energie of eindigt als materiaal. Veel nieuwe energiedragers, 
circulaire stromen en bio-gebaseerde alternatieven zijn minder energiedicht en 
bevatten onbruikbare elementen, zoals water. Ook is er meer ruimte nodig voor de 
opslag van duurzame energie, door het fluctuerende aanbod. PBL schat in dat voor 
heel Nederland de circulaire economie in 2050 tot 40 procent meer ruimte vraagt 
dan de lineaire, fossiele economie.

—  Transitieperiode: gedurende de komende decennia zullen nieuwe waardeketens 
worden opgebouwd terwijl bestaande fabrieken nog blijven produceren. Zo worden 
nu elektrolysers ontwikkeld voor groene waterstof, terwijl het huidige energiesysteem 
nog afhankelijk is van fossiele import en productie.

—  Bouwruimte: tijdens de bouw is extra ruimte nodig voor bouwactiviteiten en laydown 
areas, soms wel tot twee keer de ruimte van de huidige faciliteit. Daarnaast zullen 
veel bouwprojecten tijdens de transitie tegelijkertijd plaatsvinden wat druk legt op 
transportcapaciteit en parkeerruimte in de omgeving.

—  Milieuruimte: Naast fysieke ruimte vraagt nieuwe industrie ook om milieugebruiks-
ruimte en geluidsruimte (en stikstofdepositie-ruimte, zie hieronder).

—  Concurrerende ruimtevraag: Deze nieuwe ruimtevraag concurreert met een toene-
mende vraag in het gebied voor woningen, logistiek en transport, defensie en natuur.

—  Veiligheid: door toenemende regels rondom veiligheid is in bepaalde gevallen meer 
fysieke ruimte nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor het bouwen van een nieuw onder-
station op het 380kV net.

12 — Nationaal Plan Energiesysteem Verdiepingsdocument B - Ontwikkelpaden ketens van het energiesysteem | 
Rapport | Rijksoverheid.nl 
13 — Programma Energiehoofdstructuur, Ministerie van EZK (2024)
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Lopende initiatieven en uitgangspunten
De algemene principes voor de toekomstige inrichting van de industriële ruimte zijn 
onder andere uiteengezet in de Omgevingsvisie en Havenstrategie Moerdijk, het 
Brabants ruimtelijk voorstel (2023), Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk, het ontwik-
kelperspectief voor het NOVEX-gebied Rotterdamse haven (2023) en het Programma 
Energiehoofdstructuur. Hierin komen een aantal uitgangspunten naar voren: 

—   Faciliteer de transitie zoveel mogelijk binnen de bestaande (milieu en fysieke) ruimte.  
Waarborg hierbij een leefbaar en toekomstbestendig perspectief voor omwonenden, 
bijvoorbeeld door tijdige uitwerking en implementatie van geplande investeringen in 
de leefbaarheid in de regio’s waar de elektriciteit aan land komt.14 

—  Gebruik het haven-industrieel gebied zoveel mogelijk voor duurzame oplossingen 
die moeilijk ergens anders ingepast kunnen worden. 
Dit zijn activiteiten die direct afhankelijk zijn van de kustlijn, zoals scheepvaart en 
windaanlandingen, of die direct samenhangen met het industriële cluster (vaak 
vallen deze ook in milieucategorie 5/6 en kunnen daarmee niet op een andere 
locatie gevestigd worden). Daarom wordt prioriteit gegeven aan waterstof, circulaire 
brandstoffen & grondstoffen en logistiek.

—  Ontwikkel de duurzame opwek van energie zoveel mogelijk nabij industrieel gebruik 
of bestaande onderstations.  
Zo wordt het eerste waterstof conversiepark naast de aanlandingen voor wind op 
zee ontwikkeld op de Maasvlakte. Dit scheelt aanzienlijk in de benodigde transport 
van elektriciteit.

—  Bundel waar mogelijk leidingen en werkzaamheden.  
Constructieve samenwerking en maatwerk op gebiedsniveau tussen netbeheerders, 
de Havenbedrijven en het bevoegd gezag is daarbij cruciaal. De elektriciteitsinfra-
structuur wordt immers beheerd door drie netbeheerders, maar het is één samenhan-
gend systeem. Het havenbedrijf beheert de schaarse ruimte waarin dat netwerk zich 
bevindt en heeft daarnaast ook zicht op de andere voor de energietransitie beno-
digde infrastructuur.

Aan de hand van deze principes wordt de toekomstige inrichting van het havengebied en 
industrieel cluster op dit moment verder uitgewerkt in het NOVEX traject voor Rotterdam 
en de ontwerptafel Powerport regio Moerdijk.

8.2.4 Vergunningen en omgevingsmanagement

Knelpunt
Vergunningen voor transitieprojecten blijken nog steeds (te) langzaam tot uitvoering te 
komen door lange doorlooptijden, gebrek aan capaciteit en veranderende regelgeving 
die niet altijd is ingericht op een nieuw energiesysteem of een circulaire economie.

Daarnaast vraagt de huidige transitie veel van de omgeving en het omgevingsmanage-
ment, waarbij omwonenden en andere stakeholders op dit moment nog geconfronteerd 
worden met een veelvoud aan participatietrajecten en informatie over alle individuele 
projecten.

Lopende initiatieven
—  Versnellingshuis voor het Haven Industrieel Complex (HIC) Rotterdam  

Gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, ministeries van EZK en I&W, RVO, 
DCMR, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Stedin, en de regionale ontwikkelings-
maatschappij InnovationQuarter hebben samen een Versnellingshuis ingericht om 
verduurzamingsprojecten verder te helpen die tegen barrières aanlopen. Tot nu toe 
zijn circa 25 projecten die bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen verder 
geholpen op het gebied van regelgeving, financiering en vergunningen.

 
—  Pilot MIEK regio Moerdijk 

In 2023 is in de regio Moerdijk de pilot MIEK gestart, waarbij voor zowel lande-
lijke, regionale als lokale infrastructuurprojecten voor energie wordt gekeken naar 
mogelijkheden om deze te versnellen en goed in te passen in de beperkte fysieke 
ruimte. Een tijdelijke ambtelijke werkgroep van het Rijk (EZK), Provincie, Havenbedrijf 
Moerdijk en de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg is gestart met 
het op hoofdlijnen in beeld brengen van:

 A  De huidige organisatie van de loketten en processen voor complexe vergunning-
aanvragen voor de energietransitie, in overleg met de Omgevingsdienst  
Midden- en West-Brabant; 

 B  De aanwezige en benodigde expertise en capaciteit voor toetsing van de 
aanvragen aan omgevingsbeleid; 

 C  Lacunes in omgevingsbeleid waarop aanvragen getoetst moeten gaan worden; 
 D  De benodigde afstemming tussen de betrokken partijen voor vergunningen  

in het kader van de energietransities.

14 — Geld voor regio’s met aansluitingen wind op zee, Rijksoverheid (27 mei 2024)
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—  Vergunningenloods 
De Gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, DCMR, Havenbedrijf Rotterdam 
en Deltalinqs bieden sinds dit jaar onder de coördinatie van PROMO een 
Vergunningenloods aan. Dit is iemand die bedrijven in de beginfase van duurzame 
projecten ondersteunt bij het wegwijs maken in de wereld van de vergunningverlening, 
al vóór de indiening van de vergunningsaanvraag.

 
—  Deltalinqs Climate Program Academy:  

leergang vergunningen en omgevingsmanagement 
De Deltalinqs Climate Program Academy betreft de opzet van trainingsprogram-
ma’s die invulling geven aan de huidige en toekomstige vraag naar gespecialiseerde 
arbeidskrachten op het vlak van vergunningen voor transitieprojecten.

Aanbevelingen
—  Aanwijzen versnellingsgebieden onder de RED III en  

Net Zero Industry Valleys (NZIA)  
De Europese RED III en NZIA bieden een juridisch kader om verduurzamingsprojecten 
sneller te vergunnen doordat klimaatdoelen zwaarder kunnen worden meegewogen 
in de vergunningstoets. PROMO werkt als trekker van de pilot werkgroep aan verschil-
lende oplossingsrichtingen op deze basis. Bevoegd gezag kan tot 1 oktober 2024 
versnellingsgebieden aandragen bij EZK.15

—  Bundeling van omgevingsmanagement 
Om het omgevingsmanagement meer te stroomlijnen en behapbaar te maken voor 
zowel bewoners als bedrijven moet worden gekeken of projecten meer gebundeld en 
in samenhang gepresenteerd kunnen worden aan de omgeving. In Moerdijk wordt hier 
in het kader van de ontwerptafel Powerport regio Moerdijk naar gekeken. In Rotterdam 
wordt dit in het kader van het NOVEX-gebied Rotterdamse haven gedaan. Hierin 
werken Rijk en regio samen om de energie- en grondstoftransitie van de haven in 
goede balans met de maatschappelijke opgaven in de regio te realiseren.

—  Geef MIEK projecten prioriteit16 
Op dit moment heeft de MIEK-status invloed op het IP van de netbeheerders 
maar ligt er geen verzoek van het Rijk om MIEK projecten ook prioriteit te geven bij 
vergunningsverleners.

8.2.5. Stikstof

Knelpunt
Vergunningsruimte voor stikstofdepositie is met name voor nieuwe bedrijven en projecten 
een knelpunt.

Voor een aantal projecten is sprake van beperkte en tijdelijke emissies tijdens de bouwfase 
en soms zelfs een afname van stikstofemissies na realisatie. Hiervoor volstaat doorgaans 
een voortoets en wordt niet verwacht dat stikstofruimte een beperking zal vormen voor de 
uitvoering. Voorbeelden zijn elektrolysers, walstroom of aanlandingen voor wind op zee.

Daarnaast worden veel projecten die nu richting de bouwfase gaan uitgevoerd door 
bedrijven die reeds over stikstofruimte beschikken of mogelijk intern kunnen salderen (mits 
de bestaande vergunning hiervoor depositieruimte bevat).

Voor nieuwe bedrijven, of bedrijven die geen vergunningsruimte meer hebben, vormt 
de benodigde stikstofruimte echter al snel een barrière die tot grote vertraging of zelfs 
opschorting van projecten kan leiden.

Oplossingsrichtingen
—  Verduurzaming van industrie biedt kansen om naast de CO₂ uitstoot ook de stik-

stofuitstoot te verlagen. Zo kan door de aanleg van walstroom voor diepzee contai-
nerterminals de jaarlijkse stikstofuitstoot met 2500 ton per jaar worden verminderd en 
met WarmtelinQ en de Brabantleiding kunnen NOx emissies met circa 100.000 ton 
gereduceerd worden door vervanging van aardgas door restwarmte in de gebouwde 
omgeving . Ook de inzet van waterstof en elektriciteit voor de binnenvaart en 
vrachtverkeer leidt direct tot een lagere uitstoot van stikstof en verbetering van de 
leefomgeving.

—  In sommige gevallen resulteren projecten in minder CO₂-uitstoot maar een lichte 
stijging van stikstofdepositie, bijvoorbeeld wanneer er waterstof wordt ingezet bij 
verbranding in plaats van aardgas. In de meeste gevallen is er echter sprake van 
een netto afname, waarbij tijdelijke stikstofdepositie tijdens de bouw kan worden 
gecompenseerd door de afname van fossiele energie en de toename van duurzame 
energie na realisatie van het project. Onderzoek in opdracht van EZK uit 2023 laat 
zien dat verduurzaming van de industrie zich in 3 tot 9 jaar weer ‘terugverdient’. Dat 
wil zeggen dat de totale stikstofdepositie na 3 tot 9 jaar lager is dan wanneer deze 
projecten niet worden uitgevoerd.17 

 
15 —  Brief over versnellingsmogelijkheid energietransitie door middel van Europese richtlijn Hernieuwbare energie | 

Rapport | Rijksoverheid.nl 
16 —  TNO, Waterstofverbranding en stikstofemissies (april 2023)
17 —  Samenvattend rapport Onderzoek samenhang Energietransitie en stikstof in de industrie |  

Rapport | Rijksoverheid.nl 
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Aanbevelingen
—  Vrijstelling van stikstofregels voor energie-infrastructuur en schone energieproductie. 

Hiervoor is op 14 mei 2024 een motie aangenomen met de vraag aan het kabinet 
hiervoor een juridisch houdbaar voorstel te doen;18 Om dit te ondersteunen wordt als 
onderdeel van het NOVEX-traject gekeken naar het versneld herstellen van Natura-
2000 gebieden binnen 25 km van de Rotterdamse haven zodat instandhouding 
hiervan gewaarborgd blijft. 

—  Het voorkomen en oplossen van netcongestie kost tijd, terwijl verduurzamingspro-
jecten nu geïmplementeerd moeten worden om de klimaatdoelen te halen. Indien 
een bedrijf tijdens de transitieperiode door netcongestie onverwacht andere energie 
opwek moet organiseren, met bijvoorbeeld generators, kan dit leiden tot een onver-
wacht tijdelijke uitstoot. Dit kan nu leiden tot boetes of gevolgen voor de vergunning. 
De mogelijkheid tot een tijdelijke ontheffing bij overmacht door netcongestie kan hier 
meer ruimte geven tijdens de transitieperiode.

8.2.6. Uitvoeringscapaciteit: Mensen en materieel

Knelpunt
De ombouw van de haven is wat betreft impact vergelijkbaar met de wederopbouw 
van de haven na de Tweede Wereldoorlog.19 Dit vergt veel mensen en materiaal. Op dit 
moment heeft circa 70% van de bedrijven in de Rotterdamse haven moeilijk vervulbare 
vacatures. Dit aantal zal naar verwachting nog verder stijgen voor de uitvoering van de 
meer dan 300 verduurzamingsprojecten in het cluster. Ook op de lange termijn is meer 
uitvoeringskracht nodig.

Lopende initiatieven
Om het huidige tekort aan arbeidskrachten het hoofd te bieden werken bedrijfsleven, 
(beroeps)onderwijs, onderzoek en overheid in de regio structureel en inhoudelijk samen 
aan het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent. Onderdelen hiervan zijn de 
programma’s Techmission010, EIC en Sterk Techniek Onderwijs waarin jongeren van jongs 
af aan kennismaken met de mogelijkheden in de techniek of de programma’s JINC en 
NPRZ waarin mensen uit sociaaleconomisch minder ontwikkelde wijken de mogelijkheden 
van de techniek onder ogen komen.

Ook werken Deltalinqs, Hogeschool Rotterdam, Techniek College Rotterdam, Scheepvaart 
en Transport College (STC), gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam samen 
binnen de Human Capital Coalitie Energietransitie (HCCE) aan een passend arbeids- en 
onderwijsaanbod om daarmee de energietransitie mogelijk te maken.

Netbeheerders en bouwbedrijven zijn daarnaast een samenwerking gestart met de onder-
wijssector in het programma Mensen Maken De Transitie. Een samenwerking van netbe-
heerders, bouwbedrijven en de onderwijssector om meer mensen te werven voor techniek. 
Daarbij wordt onder andere gekeken hoe zij-instroom makkelijker kan worden gemaakt. 
Door de afname aan studenten in het beroepsonderwijs, komt zo’n 70% van de vakmensen 
uit zij-instroom.

Aanbevelingen
Naast al deze inspanning is verdere ondersteuning van het Rijk gewenst om het groeiende 
arbeidstekort aan te pakken, bijvoorbeeld door:

—  Stimuleren van bijscholing naar cruciale beroepen, bijvoorbeeld verder uitbreiding van 
het STAP-budget met een reservering voor cruciale beroepen.

—  Het financieel ontzorgen van werkenden die willen overstappen naar krapteberoepen 
(t.b.v. energietransitie).

—  Vereenvoudigen van de mogelijkheden voor de inzet van mensen uit het buitenland, 
statushouders en vluchtelingen.

—  Stimuleren hybride vormen van opleiden en publiek private samenwerking  
onderwijs – bedrijfsleven.

18 —  Gewijzigde motie van het lid Flach c.s. over een juridisch houdbare vrijstelling van de stikstofregels voor de 
aanleg van energie-infrastructuur en schone energieproductie (t.v.v. 32813-1340).pdf 

19 — Ontwikkelingsperspectief NOVEX-gebied Rotterdamse haven, 2023.
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Europoort in TWh

2021 2025 2030 2035

Methaan 13,4 13,1 12,5 11,7

Elektriciteit 1,0 2,2 4,2 8,9

Waterstof 2,2 2,3 5,9 6,6

Totaal 16,6 17,6 22,7 27,2

Pernis in TWh

2021 2025 2030 2035

Methaan 13,6 13,5 10,1 9,4

Elektriciteit 0,8 0,7 3,1 3,1

Waterstof 4,9 4,9 6,6 6,6

Totaal 19,2 19,1 19,8 12,5

Moerdijk in TWh

2021 2025 2030 2035

Methaan 3,8 5,8 1,6 0,4

Elektriciteit 0,6 1 2,3 5,7

Waterstof 0 0 0,7 0,7

Totaal 4,4 6,9 4,6 6,2

Botlek in TWh

2021 2025 2030 2035

Methaan 13,8 12,6 19 18,6

Elektriciteit 3,3 3,5 6,5 6,6

Waterstof 4,8 4,8 6,1 6,5

Totaal 21,9 21 31,7 31,7

Maasvlakte in TWh

2021 2025 2030 2035

Methaan 2,2 2,1 14,8 13,7

Elektriciteit 0,4 0,4 11,7 16

Waterstof 1,9 1,9 5,7 5,7

Totaal 4,5 4,5 32,2 29,6
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APPENDIX 2: II3050 VERHAALLIJNEN 
Deze cluster energie strategie wil rekening houden met inherente onzekerheid in plannen 
door te werken met verschillende scenario verhaallijnen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 
van de vier verhaallijnen zoals geformuleerd door de netbeheerders in hun Integrale 
Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050).21

Een aantal belangrijke factoren onderscheiden deze routes van elkaar. Enerzijds is er de 
mate waarin de overheid stuurt en keuzes maakt of juist ruimte geeft aan (vrije) marktwer-
king binnen de energiemarkt. Anderzijds kan de energietransitie meer nationaal (landelijk 
of regionaal) of internationaal georganiseerd worden. Daarnaast is ook de keuze van 
de verhoudingen tussen typen energiedragers die in de verschillende sectoren worden 
ingezet van invloed op hoe het energiesysteem eruit komt te zien. De verhaallijnen zijn 
opgebouwd uit een kruising van deze factoren. Dit levert de volgende vier verhaallijnen 
op: Decentrale Initiatieven (DEC), Nationaal Leiderschap (NAT), Europese Integratie (EUR) 
en Internationale Handel (INT). (HCCE) aan een passend arbeids- en onderwijsaanbod 
om daarmee de energietransitie mogelijk te maken.

De vier verhaallijnen werken toe naar een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. Ze 
hebben daarom met elkaar gemeen dat ze ambitieus zijn. Ze vereisen een snelle afbouw 
van fossiele bronnen, een snelle groei van de productie van hernieuwbare energie en een 
transformatie van de industrie (energie en grondstoffen), mobiliteit, gebouwde omge-
ving en landbouw. Deze transformatie vergt systeemveranderingen. De manier waarop 
verschilt sterk tussen de verhaallijnen. Met de verhaallijnen worden de hoeken van het 
speelveld verkend. Naar verwachting zal de werkelijke ontwikkelroute binnen deze hoek-
punten liggen. Daarmee geven de verhaallijnen een indruk van de onzekerheid en (on)
mogelijkheden op de langere termijn.

Voor meer detailinformatie wordt verwezen naar Het energiesysteem van de toekomst: de 
II3050-scenario’s (Netbeheer Nederland, juni 2023).22

Verhaallijn decentrale initiatieven (DEC)
Nederland streeft naar regionale actie door de particuliere businesscases van klimaat-
neutrale technieken te ondersteunen. Burgers en lokale gemeenschappen hebben een 
hoge mate van autonomie en maken eigen keuzes in de energietransitie. Sommige 
burgers kiezen voor de goedkoopste oplossingen, terwijl bij andere burgers ideële 
motieven meespelen. Via diverse prikkels worden duurzame keuzes van consumenten en 
bedrijven ondersteund. Lokale overheden doen dit bijvoorbeeld met kennis en financiële 
stimulansen. Er ontstaat een groot aantal lokale initiatieven van vooruitstrevende burger-
collectieven en bedrijven. Hierdoor worden lokale bronnen optimaal benut. Zonne- en 
windenergie op land zijn stevig gegroeid. De industrie transformeert naar meer gebruik 
van bio-based en circulaire grondstoffen. Op de langere termijn is de acceptatie van 
CCS beperkt. Daarnaast is er ook beperkt sturing op de transitie van, en op energie-
bronnen voor de energie-intensieve basisindustrie. Hierdoor wordt voor sommige indus-
triële bedrijven de transitie onbetaalbaar. Daarom verdwijnt een deel van die industrie uit 
Nederland. De warmteoplossingen voor de gebouwde omgeving bestaan uit een mix van 
technieken en worden gevoed door diverse lokale beschikbare bronnen, zoals geothermie, 
warmtepompen, WKO, groene waterstof en groengas.

20 — https://www.netbeheernederland.nl/publicatie/ii3050-eindrapport
21 — https://www.netbeheernederland.nl/publicatie/rapport-ii3050-scenarios

• Sterke krimp energie-intensieve industrie.
• Vertrek van bepaalde industrie.
• Sterke elektrificatie, maar ook waterstof in 

de industrie.
• Zeer veel hernieuwbare opwek.
• "Energy-hubs".

• Sterke krimp energie-intensieve industrie.
• Verplaatsing van bepaalde industrie naar 

het buitenland.
• Veel waterstof naast bio, CCS, DAC en 

elektrificatie.
• Veel H2-import.
• Volledig H2 in de gebouwde omgeving.

Collectieve techniekkeuzes en regie 
door de overheid

Marktgedreven individuele 
oplossingen, overheid stelt kaders

International georienteerd, 
ruimte voor import

Nationaal georienteerd, zoveel
mogelijk zelfvoorzienend

• Beperkte krimp industrie.
• Nieuwe industrie synthetische moleculen o.b.v. 

gerecyclede koolstof en DAC.
• Sterke elektrificatie.
• Zeer veel hernieuwbare opwek; beperkt kern.
• Meeste warmtenetten.

• Geen tot zeer geringe krimp industrie.
• Nieuwe industrie synthetische moleculen 

o.b.v. CCU en bio koolstof.
• Groen gas, ook uit import, naast elektrificatie 

en waterstof.
• CCS blijft en blauwe waterstof.
• Deels H2 in de gebouwde omgeving.
• Base load kernenergie.

DECENTRALE 
INITIATIEVEN

NATIONAAL
LEIDERSCHAP

INTERNATIONALE
HANDEL

EUROPESE
INTEGRATIE
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Verhaallijn nationaal leiderschap (NAT)
Nederland streeft naar een energetisch efficiënt systeem binnen de Nederlandse moge-
lijkheden en stuurt nationaal sterk op de invulling van de energiemix, zowel wat betreft 
de gebruikte bronnen, als de hoeveelheid opwek binnen Nederland. Hiervoor maakt de 
overheid verplichtend beleid en regulering en participeert financieel in projecten van 
nationaal belang. De overheid bevordert de ontwikkeling van nieuwe industrieën (onder 
andere synthetische brandstofproductie) en stimuleert elektrificatie van de bestaande 
industrie. In de gebouwde omgeving zorgt regie (verplichtende wijkaanpakken) voor 
de ontwikkeling van warmtenetten, gevoed door hoofdzakelijk restwarmte, geothermie 
en flexibele elektrische bronnen, zoals power-to-heat. Voor het energieaanbod komen 
grootschalige nationale projecten tot stand, waarbij wind-op-zee tot een maximum wordt 
benut en ook enkele flexibele kerncentrales worden ontwikkeld. Er is sprake van grootscha-
lige binnenlandse productie van groene waterstof, die wordt ingezet als grondstof, voor 
de levering van hoge temperatuur warmte in de industrie en in waterstofcentrales om het 
elektriciteitssysteem te balanceren.

Verhaallijn Europese integratie (EUR)
Nederland streeft naar een integraal en efficiënt Europees energiesysteem: landen 
stemmen hun energiebeleid onderling af en maken daarbij gebruik van elkaars bronnen. 
Europa werkt aan gezamenlijk energiebeleid en wil meer onafhankelijk zijn. Biomassa 
en daarvan afgeleide energie wordt in Europa op grote schaal geproduceerd en wordt 
daarom in diverse sectoren ingezet. Er is een stevige groei van zonne- en windenergie 
in combinatie met een sterke inzet van nucleaire energie. De mogelijkheden voor wind-
energie op de Noordzee worden goed benut in samenwerking met andere landen rond 
de Noordzee. De industrie verduurzaamt dankzij elektrificatie en de inzet van Europese 
biomassa en waterstof, als brandstof en grondstof. CCS wordt grootschalig toegepast, 
onder meer voor energieopwekking met negatieve emissies (BECCS), maar ook voor de 
afvang van CO₂ uit fossiele bronnen zoals bij de productie van blauwe waterstof. Naast 
een groot volume aan duurzame grondstoffen/moleculen, aangevuld met grondstoffen 
uit recycling (pyrolyse olie), wordt ook een klein volume nieuwe fossiele grondstoffen 
ingezet. Ook CO₂ uit omringende landen wordt in Nederland opgeslagen. Wijkaanpakken 
staan centraal in de verduurzaming van de gebouwde omgeving en er is sterke regie op 
de ontwikkeling van bovenregionale warmtenetten. De combinatie van warmtenetten en 
hybride warmtevoorziening in gebouwen geeft een gematigde piek in de elektriciteits-
vraag in koude periodes. Sterke uitbreiding van pan-Europese netwerken voor laadin-
frastructuur en hogesnelheidsspoorwegen zorgen voor verregaande elektrificatie van de 
mobiliteit.

Verhaallijn internationale handel (INT)
Nederland streeft naar ontwikkeling van de eigen economie door maximaal in te 
zetten op de internationale wereldwijde energie- en grondstoffenketens. Nederland 
maakt strategisch en maximaal gebruik van de internationale energie- en grondstof-
fenmarkten. Er wordt daarom op de wereldmarkt gezocht naar opties met de laagste 
kosten. Internationale vrijhandel speelt een belangrijke rol. De markt wordt geholpen door 
ondersteunende algemene prikkels, subsidies en CO₂-beprijzing - mede daardoor dragen 
ook Nederlandse bedrijven hun steentje bij om de keten te verduurzamen. Waterstof 
en andere klimaatneutrale energiedragers worden geïmporteerd uit landen waar deze 
relatief gunstig te produceren zijn. Nederland wordt een doorvoerland voor waterstof en 
waterstofproducten. In de gebouwde omgeving wordt ingezet op individuele transitie-
paden: er is daarbij minder inzet van groengas, maar wel veel hybride warmtevoorziening 
in combinatie met waterstof. De industrie verduurzaamt dankzij elektrificatie en inzet van 
waterstof, ook als grondstof. Door de wereldwijde handelsketens verdwijnt een deel van 
de energie-intensieve industrie naar het buitenland. In plaats daarvan worden meer half-
fabricaten geïmporteerd, die in Nederland verder worden verwerkt. Tevens zet Nederland 
in op de productie van groene waterstof, direct gekoppeld aan wind-op-zee. Vanwege 
de hoge energie-import hoeft Nederland echter minder zelf te produceren.
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Deze derde editie van de CES Rotterdam Moerdijk is ontwikkeld door  
het Programmabureau Rotterdam-Moerdijk (PROMO) in nauwe samenwerking met:

—  Havenbedrijf Rotterdam
—  Port of Moerdijk
—  TenneT
—  Stedin
—  Gasunie
—  Enexis
—  De Provincie Zuid Holland
—  De Provincie Brabant
—  Gemeente Rotterdam
—  Deltalinqs
—  QuoMare
—  Water & Energy Solutions
—  Stichting Data Safe House
—  ISPT

Met dank aan de input van meer dan 50 bedrijven in het industriecluster Rotterdam-Moerdijk.
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